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Jako téma své diplomové práce jsem si vybral novou přístavbu haly teleskopických krytů 
pro firmu Hestego a.s., sídlící ve Vyškově. Hala se nachází v průmyslové části Nouzka, 
v jihozápadní části města. Jedná se o dvoulodní prefabrikovanou železobetonovou halu 
napojenou na stávající administrativní budovu. 
V rámci práce vypracuji souhrnnou technickou zprávu, 2 technologické předpisy, zařízení 
staveniště, a dále rozpočet stavby, časový plán s návrhem strojů a posouzení z hlediska 
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1.1 Základní informace 
 
Objekt se nachází v průmyslové zóně na ulici Nouzka, v areálu firmy Hestego a.s.. Jedná se 
o výrobní halu, která bude přiléhat ke stávající administrativní budově. Objekt je navržen jako 
jednopodlažní dvoulodní hala obdélníkového půdorysu, v jižní části bude osazen mostový jeřáb 
a v severovýchodní části se bude nacházet dvoupatrová vestavba napojená na stávající 
administrativní část. Problematika dopravních tras je dále řešena v dokumentu „Technická 
zpráva zařízení staveniště“ a ve výkrese „Situace dopravních vztahů okolí staveniště“.  
 
 
Obrázek 1 – Mapa okolí města Vyškov s vyznačeným objektem 
 
1.2 Dopravní vztahy pro dovážení betonových prvků haly 
 
Betonové prvky haly budou dováženy na stavbu z výrobny Prefa Brno a.s., nacházející se ve 
městě Kuřim na ulici Blanenská 1190, a to podle typu prvků.  
Prvky tyčové (sloupy, zavětrování, průvlaky, ztužidla) a dále schodišťová ramena, panely 
Spiroll a vazníky do délky 12,6 m budou přiváženy na stavbu pomocí tahače Iveco Stralis AS 
440S45 T/P s třínápravovým valníkovým návěsem značky Schwarzmüller a výškou 3,7 m a 
celkovou délkou 16,5 m, čímž nepřekročí maximální povolenou délku a není nutné zajišťovat 
žádná zvláštní povolení pro nadrozměrnou přepravu (od více jak 16,5 m délky). 
Vazníky délky 19,2 m (celkem 10 ks) přiváženy na stavbu na 4 nápravovém roztažitelném 
návěse Goldhofer SPZ-DL 4 s délkou 20 m, připojeném k tahači Iveco Stralis AS 440S45 T/P. 
Návěs má všechny nápravy zatáčecí, proto s ním je lepší manipulace. Zároveň je možno zde 
vézt až 3 vazníky s celkovou hmotností 37 t (12,33 t/ ks). Zde se již jedná o nadrozměrnou 
přepravu, převyšující délku 16,5 m, proto je třeba zajistit potřebná povolení a ředitelství silnic a 
dálnic posoudí, zda vozidlo potřebuje doprovodný automobil, případně jejich počet. Tyto 
doklady a povolení zajistí firma, která vazníky z firmy Prefa Brno na stavbu bude přivážet. 
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Trasa: Vyjedeme z areálu firmy Prefa Brno a.s. na hlavní silnici II. třídy Blanenská doleva. 
Po této ulici rovně asi 400m na křižovatku se silnicí R43, zde doprava a po R43 (rychlost 
omezena na 70 km/h) pokračujeme poté asi 11 km. Tato silnice se plynule napojí na ulici 
Hradecká (již v Brně) a dále na ulici Sportovní. Po Sportovní asi 3 km stále rovně, odbočíme 
doleva tunelem (80 km/h) na ulici Porgesova a dále přes Husovický tunel a po ulici 
Provazníkova asi 500 m. Odbočíme na křižovatce a ulici Kanova (60 km/h, držíme se vpravo – 
vlevo pruh pro vozidla šířky pouze max. 2,0 m) a dále po ulici Svatoplukova asi 1,2 km, poté 
Gajdošova asi 800 m, Otakara Ševčíka a dostaneme se v levém pruhu na nájezd na dálnici D1 
(Ostravská, tento nájezd by neměl činit vozidlu problém, křižovatka je dostatečně široká i pro 
nákladní vozidla s návěsem). Nyní pokračujeme po dálnici D1 asi 27 km až k Exitu 226 u 
města Vyškov. Sjedeme z dálnice a pokračujeme asi 800 m po silnici č. 430, ta plynule 
navazuje na ulici Brněnská (50 km/h, asi 200 m). Poté odbočíme vpravo na ulici Na Nouzce 
(nájezd na tuto ulici na obrázku níže, poloměr zatáčení zde je cca 14 m, jelikož zde najíždí 
nákladní automobily a návěsy do firem v této průmyslové zóně). Po 100 m jízdy jsme na místě 




Obrázek 2 - Trasa dovozu betonových prvků z výrobny Prefa Brno (levý praporek) na 





Obrázek 3 - Nájezd na ulici Na Nouzce 
 
 
Obrázek 4 - Nájezd vozidla na staveniště 
 




Pilotovací sestava přivezena na stavbu z firmy TOPGEO BRNO, spol. s r.o., sídlící na ulici 
Olomoucká 75 v Brně a to pomocí tahače Iveco Stralis a podvalníku Goldhofer STZ-L6 (6 
náprav, 4 řiditelné) s celkovou nosností 60 t (celková hmotnost přepravované vrtné soupravy je 
43,65 tun), šířkou 3,0 m a délkou podvalníku 17 m. Celková délka soupravy poté činí 20 m. 
Svými rozměry se řadí do kategorie nadrozměrné přepravy, proto bude pro něj platit to stejné, 
jako pro prefabrikované vazníky, s tím rozdílem, že budou posouzeny i mosty po trase jízdy, 
výjezd tahače s návěsem bude probíhat v časných ranních hodinách, kdy ještě není takový 
provoz na komunikacích. 
Trasa: Vyjedeme z firmy TOPGEO doprava na ulici Olomoucká, po ní pojedeme stále 
rovně, až přijedeme ke křižovatce s nájezdem na ulici Černovickou, zde odbočíme nejprve 
doleva, poté doprava a po několika stech metrech ulicí Černovickou odbočíme doprava na 
nájezd na dálnici D1. Odbočování na křižovatkách či nájezdech bude probíhat pomalu, řidiči 
bude dávat spolujezdec pokyny a případně sám řídit nápravy na návěsu přes dálkové ovládání. 
Cestou po Černovické přejedeme 2 mosty, oba dva na hmotnost vyhoví. Nyní pokračujeme po 
dálnici D1 asi 27 km až k Exitu 226 u města Vyškov. Všechny mosty, které budeme podjíždět, 
svou výškou vyhoví (výška soupravy s naloženým vrtným strojem je 4,3m). Sjedeme z dálnice 
a pokračujeme asi 800 m po silnici č. 430, ta plynule navazuje na ulici Brněnská (50 km/h, asi 
200 m). Poté odbočíme vpravo na ulici Na Nouzce (nájezd na tuto ulici na obrázku níže, 
poloměr zatáčení zde je cca 14 m, jelikož zde najíždí nákladní automobily a návěsy do firem 
v této průmyslové zóně). Po 100 m jízdy jsme na místě stavby. Zde návěs najede dále za vjezd 
na staveniště a do prostoru staveniště zacouvá (viz obrázek Nájezd vozidla na staveniště). 
 
 





Obrázek 6 - Nájezd na ulici Černovickou 
 
 
Obrázek 7 - Nájezd na dálnici D1 
 
(Zdroje obrázků 1-4: www.mapy.cz, 5-7: google.com, vše 4/2014) 
 
Poznámka: Trasa řešena pro datum 1. 4. 2014 s ohledem na rozměry dopravních prostředků a 
dopravní omezení na trase. V případě posunu data či návrhu jiných (větších, těžších) 
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2.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Navrhovaná stavba haly se nachází v areálu firmy Hestego a.s. ve Vyškově, konkrétně 
v průmyslové zóně Nouzka, která leží jihozápadně od centra města. Jedná se o přístavbu k již 
stojící administrativní budově. 
Všechny stavební objekty související se stavbou se nacházejí na stavebních parcelách č. 
2123/32, 2123/54, 2123/57, 2123/80, 2123/89 a 2123/91, které jsou ve vlastnictví stavebníka, a 
dále na stavebních parcelách č. 2123/33, 2123/34, které jsou ve vlastnictví města Vyškov, 
všechny parcely leží v katastrálním území města Vyškov. 
Pozemky jsou nezastavěny (před zahájením stavby proběhne demolice stávajících objektů, 
nalézajících se v místě budoucí haly), jsou téměř rovinaté, bez keřů či stromů. Nadmořská 
výška se zde pohybuje kolem 263 m. n. m., celková plocha pozemků činí asi 4446 m2. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na místě stavby bylo provedeno: - místní šetření s korekcí zadání investorem 
     - geodetické zaměření 
     - inženýrsko-geologický průzkum 
     - radonový průzkum 
     - základní průzkum inženýrských sítí 
Poměry v území jsou již známy z předchozí stavby administrativní budovy, ke které se 
navrhovaná stavba připojí. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jedná se o ochranná pásma inženýrských sítí, která musí být respektována při souběžném 
vedení, křížení a krytí těchto sítí. 
Ostatní ochranná pásma nejsou stanovena, projekt je proto neřeší. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt pro  navrhovanou přístavbu se nenachází v záplavovém území. Nejbližší povrchový 
vodní tok je rybník Kačenec a Lulečský potok, který je vzdálený od místa staveniště asi 500 m 
jihovýchodním směrem. Území stavby je suché, neprotéká jím žádný povrchový tok (trvalý či 
dočasný) a ani se na něm nenachází žádná vodní plocha či mokřady. 
Objekt není navržen na poddolovaném území.  
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí není třeba chránit před vlivy 
stavby, jelikož se stavba nachází v průmyslové zóně, v místech již dříve postavených hal se 
stejným či podobným výrobním programem. Stávající odtokové poměry nebudou stavbou nijak 
narušeny. 
 
f) Požadavky na demolice, asanace, kácení dřevin 
Před zahájením prací na stavbě proběhne demolice stávajících objektů - garáž a 
hospodářsko-administrativní budova – toto není součástí tohoto projektu. 
Na pozemcích určených pro stavbu se nenacházejí žádné křoviny ani stromy, proto není 




g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu, ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
V rámci přípravy území průmyslové zóny Nouzka již byly zrealizovány inženýrské sítě: 
dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektro NN, sdělovací kabely.  
Stavba bude napojena na stávající realizované rozvody administrativní budovy: elektro NN, 
dešťová a splašková kanalizace, vodovod a plynovod (dle výkresu „Situace koordinační“ – 
součást podkladní dokumentace). 
Tyto rozvody budou pouze upraveny, stávající přípojky nebudou touto stavbou nijak 
dotčeny. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není nijak podmíněna žádnými ostatními investicemi, není ve vazbě na stavbu 
žádných jiných objektů. 
 
2.2 Celkový popis stavby 
 
2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o výrobní halu, která přiléhá ke stávající administrativní budově. 
obestavěný prostor:    17 500 m3 
zastavěná plocha:    1 960 m2 
užitná plocha:     2 195 m2 
počet funkčních jednotek:   1× výrobní hala 
počet uživatelů (pracovníků):  asi 90 osob ve 2 směnném provozu (pouze přesun 
stávajících pracovníků z jiného pracoviště, žádná 
nová pracovní místa zde nevznikají) 
 
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Obsah stavby není v rozporu s regulací území Územním plánem města Vyškov. 
Urbanistická kompozice záměru je založena na jasném vymezení nástupního prostoru u 
hlavního vstupu a řešení aktivních složek vybavení území stavby v jednoduchých a střízlivých 
objemech. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavba respektuje stávající řešení areálu, které výrazně vzhledově ani provozně nemění. 
Barevné řešení bude v kombinaci modré, žluté a šedé barvy podle ostatních, již postavených 
hal firmy Hestego. 
 
2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je navržen jako jednopodlažní dvoulodní hala obdélníkového půdorysu, v jižní části 
bude osazen mostový jeřáb a v severovýchodní části se bude nacházet dvoupatrová vestavba 
napojená na stávající administrativní část. Zde bude probíhat vstup zaměstnanců přes stávající 
budovu, kde budou dále provedeny menší stavební úpravy v místě sociálního zařízení, které 
bude sloužit i pro pracovníky nově postavené haly. 
Vstup materiálu ke zpracování bude také ze severovýchodní strany.  
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V hale budou nainstalována zařízení, která umožní zpracování plechů. Expedice bude 
probíhat v jihozápadní části haly. K této části bude zvenku provedena zpevněná plocha pro 
pohyb vozidel se zbožím.  
     
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Nejedná se o stavbu řešenou z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu (dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.), tyto osoby zde ani nemohou být zaměstnány díky provozu uvnitř 
této stavby, je však možný jejich bezbariérový přístup do prostoru haly, ovšem s pověřeným 
doprovodem a dodržením bezpečnostních pokynů, které plynou z provozu stavby, proto tento 
projekt bezbariérové užívání neřeší. 
 
2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Všechny konstrukce navrženy s ohledem na bezpečnost při jejich užívání, na podlahách 
provedeny protiskluzné dlažby, všechna schodiště opatřena páskami na počátečních a 
konečných stupních a také zábradlím. 
 
2.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  
SO.01 - Výrobní hala 
Odstranění stávajících asfaltových a zatravněných ploch, vzniklá plocha srovnána do 
nivelety. Úroveň úprav je -0,600 m pod budoucí úrovní 0,000 v hale. Do úrovně -0,500 m bude 
provedena 100 milimetrů vrstva zhutnitelného násypu zpevněného vápnem = 1. vrstva z 
budoucí zeminové desky pod betonovou podlahou. Nad tímto násypem bude proveden násyp ze 
zhutněného štěrku frakce 0-32 mm, horních 20 mm bude provedeno z frakce 0-4 mm. 
Dvojlodní objekt obdélníkového tvaru, nepodsklepený, jednopodlažní. Opláštění haly bude 
ze zateplených sendvičových panelů, střecha plochá, krytina povlaková. 
Součástí haly bude dvoupodlažní provozní vestavba pro šatny, denní místnost a skladové a 
provozní zázemí. 
• zastavěná plocha celkem        1.960,0 m2.  
• Výrobní plocha v hale             1.186,0 m2.  
• Nevýrobní zaškolovací plocha v hale        180,0 m2. 
• Plocha vestavby v 1.NP          183,4 m2.  
• Plocha vestavby ve 2.NP           288,1 m2.  
Dotčené parcely pro objekt SO.01: p. č. 2123/54,57,80 
 
• SO.02 - Komunikace a zpevněné plochy 
Úprava stávajících a zčásti dobudování nových obslužných a parkovacích ploch kolem haly 
a stávajícího provozního objektu.  
Dotčené parcely pro SO.02: p. č. 2123/33, 34, 54, 57 
 
• SO.03 - Kanalizace splašková  
Úprava stávajícího venkovního rozvodu, tzn. napojení nového vnitřního rozvodu haly na 
rozvod před stávajícím provozním objektem. Přípojka zůstává stávající.  
DN venkovní trasy: 200mm, délka cca 11,5m 




• SO.04 - Kanalizace dešťová   
Úprava stávajícího venkovního rozvodu, tzn. napojení nového vnitřního rozvodu haly na 
rozvod před stávajícím provozním objektem a odvodnění nových zpevněných ploch. Přípojka 
zůstává stávající.  Součástí je stávající odlučovač ropných látek. Nově budou provedeny 
retenční nádrže s celkovým objemem 38m3, což odpovídá zachycení 20mm srážek z plochy 
nové haly.  
DN venkovní trasy: 300mm, délka cca 31,5m + retenční nádrž 
Dotčené parcely pro SO.04: p. č. 2123/54 
 
• SO.05 - Vodovod    
Úprava stávajícího venkovního rozvodu, tzn. napojení nového vnitřního rozvodu haly na 
rozvod před stávajícím provozním objektem. Přípojka zůstává stávající.   
DN venkovní trasy: PE 75x6,8, délka cca 28,0m 
Dotčené parcely pro SO.05: p. č. 2123/54 
 
• SO.06 - Plynovod    
Stávající STL přípojka DN25 bude zachována a dojde pouze k úpravě niky, ve které bude 
nově umístěn filtr, regulátor tlaku plynu, plynoměr G25 a další uzávěr KK100. Z niky bude 
plynovod veden na roh stávajícího objektu, kde bude propojena stávající větev do kotelny 
v administrativní budově. Dále bude plynovod veden do niky se zabezpečovacími prvky na stěně 
nově projektované výrobní haly. (1) 
DN venkovní trasy: PE 110x10, délka cca 46,5m 
Dotčené parcely pro SO.06: p. č. 2123/54 
 
• SO.07 - Elektro NN   - 
Ze sloupové trafostanice 1000kVA v majetku stavebníka, u staré budovy (p. č. 2123/32) bude 
přiveden kabelem výkon do hlavního rozvaděče haly. V rozvaděči trafostanice bude doplněn 
pojistkový odpojovač. Z rozvodnice v hale bude napájen přípojnicový systém, zásuvkové skříně 
a rozvaděče osvětlení, rozvaděče vestavku a MaR. Dále bude napojen rozvaděč nouzového 
osvětlení. 
Trasa kabelu pod stávající asfaltovou komunikací bude provedena protlakem, bez překopu 
vozovky. [1] 
Kabel 4xAYKY 3x240+120+FeZn30/4, délka cca 110,0m 
Dotčené parcely pro SO.07: p. č. 2123/32, 34 
 
• SO.08 - Elektro sdělovací   
Ze stávající serverovny ve staré budově (p. č. 2123/70) bude veden kabel společně 
s chráničkou. Slaboproudá přípojka bude vedena ve stejném výkopu s přípojkou NN. 
Trasa kabelu pod stávající asfaltovou komunikací bude provedena protlakem, bez překopu 
vozovky. [1] 
Kabel TCEPKPFLE 35x4x0,8, délka cca 116,0m 
Dotčené parcely pro SO.08: p. č. 2123/32, 34 
 
• SO.09 - Elektro VO    
Úprava stávajícího rozvodu, včetně přemístění některých sloupů VO do nových pozic. Výška 
svítidla 8m, dle použitého stožáru-typ JB 8(150/108/89-provedení Vyškov) a typ svítidla-
SCHRÉDER MC2DC  dle požadavku Vyškovských služeb. 
Trasa kabelu pod stávající komunikací (zámková dlažba vjezdu) bude provedena protlakem, 
bez překopu vozovky. [1] 
svítidla-SCHRÉDER MC2DC, Kabel CYKY 4x16+FeZn30/4, délka cca 145,0m 
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Dotčené parcely pro SO.09: p. č. 2123/33, 34 
 
• SO.10 - Oplocení, venkovní úpravy 
Stávající oplocení celého areálu bude zčásti ponecháno - jedná se o plot k firmě Mimoska 
(společnost KLINA s.r.o.) a Trasco, a.s.. Na JZ části bude stávající oplocení napojeno k rohu 
haly. Na JV části areálu bude stávající oplocení upraveno - jedná se o oplocení stávajících 
parkovacích míst a nově oplocení vjezdu ke vstupu materiálu do haly. Zde bude provedena 
nová, ocelová posuvná brána, výška 2,2m - dle stávající, ponechané vjezdové brány (SV 
areálu). [1] 
 
• SO.11 - Přeložka O2 
Přeložka části trasy kabelu Telefonica O2 na p.č. 2123/34, 91, 32 z důvodu úprav 
zpevněných ploch před JV fasádou nové haly. 
Trasa kabelu pod stávající asfaltovou komunikací bude provedena protlakem, bez překopu 
vozovky. [1] 
Kabel SLP-dle Telefonica O2, délka cca 54,0m 
Dotčené parcely pro SO.11: p. č. 2123/32, 34, 91 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Nosnou konstrukci haly tvoří ŽB prefabrikovaný skelet s vazníkovou konstrukcí střechy. 
Objekt je založen na vrtaných pilotách. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je staticky nezávislá na sousedním administrativním objektu. Stavba bude provedena 
z materiálů a dle technologií zajišťujících bezpečné užívání objektu. 
 
2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické zařízení 
• Vzduchotechnika   - nový rozvod pro halu i vestavek 
• Ústřední vytápění   - nový rozvod pro halu i vestavek 
• Elektroinstalace   - úprava stávajícího rozvodu z objektu administrativy 
• ZTI - vodovod   - úprava stávajícího rozvodu z objektu administrativy 
• ZTI - kanalizace dešťová  - napojení na stávající rozvod v areálu 
• ZTI - kanalizace splašková - napojení na stávající rozvod v areálu 
• ZTI - plynovod   - úprava stávajícího areálového rozvodu 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Do nové výrobní haly bude přesunuta stávající technologie z dnes už nevyhovujících prostor 
ve starší hale areálu. Veškerá výroba se týká zpracování ocelových, nerezových a mosazných 
plechů na teleskopické kryty, které mají za úkol chránit plochy a komponenty pohyblivých os 
strojů. Standardně jsou kryty osazeny mosaznými kluzáky nebo valivými elementy zejména se 
stíracím systémem. Vyrobené kryty se na závěr testují – provádí se měření pasivních odporů a 
vibrací. Pří výrobě teleskopických krytů se plechy řežou, ohýbají, navrtávají a svařují metodou 
MIG, TIG za použití plynu Argon a Corgon.  
Na pracovištích, kde vznikají škodliviny v pracovním prostředí, budou umístěny lokální 
stanice pro nucený odtah vzduchu. Lokální odsavač bude vždy umístěn tak, aby byly splněny 
prostorové nároky daného pracoviště.  
Ve výrobní hale je vzduchotechnickým zařízením zajištěna jednonásobná výměna vzduchu, 
což představuje při 39 osobách v 1 směně 256 m3 / 1 osobu / hod. 
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V prostoru haly je rozmístěna technologie rozdělená do následujících bloků: 
PŘÍJEM, POSTEL - 10,4 x 7,85 m, vstupní přístřešek hloubky 5,6 m, vrata 5,0x4,5 m, pro 
vstup materiálu (ocelové, nerezové a mosazné plechové tabule) 
PŘÍPRAVA -16,2x5 m, , chladící voda, el. sběrnicový pás, podrobnější popis činnosti a 
použití chemických látek nebo přípravků 
SAFAN MALÝ – hydraulický ohraňovací lis, 5x5 m, elektro zásuvková skříň 
SAFAN VELKÝ - hydraulický ohraňovací lis, 8,5x 9 m, s vlastním základem, elektro zásuvková 
skříň, dochází zde k základnímu tvarování jednotlivých komponent krytu (ohybu) podrobnější 
popis činnosti a použití chem. látek nebo přípravku. 
Na všech výrobních linkách dochází k montáži a kompletaci teleskopických krytů, osazení všech 
nutných komponent, bodování, šroubování, nýtování -  podrobnější popis činnosti a použití 
chem. látek nebo přípravku 
LINKA 1 - 15x4,5 m, chladící voda, sloupkový otočný jeřáb nosnost 500-600 kg, zaškolovací 
linka, nevýrobní 
LINKA 2 -15x4,5 m, chladící voda, sloupkový otočný jeřáb nosnost 500-600 kg,  
LINKA 3 - 4,5 x 10 m, chladící voda, el. sběrnicový pás 
LINKA 4 - 4,5 x 10 m, chladící voda, el. sběrnicový pás,  
LINKA 5/ REZERVNÍ LINKA - 4,5X10 m, chladící voda, el. sběrnicový pás,  
LINKA 6 - 22,5 x 5 m, portálový jeřáb nosnost 300kg, el. sběrnicový pás, chladící voda 
LINKA 7 - 22,5 x 5 m, el. sběrnicový pás, chladící voda, portálový jeřáb nosnost 300kg, 
zaškolovací linka nevýrobní 
MOSAZE, LIŠTY - 7x8 m,  
STĚRAČE - 4,3x4,3 m, elektro zásuvková skříň, kompletace výrobku, podrobnější popis 
činnosti a použití chem. látek nebo přípravku 
OPRAVY - 4X7,2 m 
KRYTY KE ZKOUŠENÍ + ZKUŠEBNÍ STANICE -5x16,2 m, el. sběrnicový pás, testování 
hotových výrobků – simulace chodu krytu u zákazníka, podrobnější popis činnosti a použití 
chem. látek nebo přípravku 
KRYTY PO OHYBU - 16,2x4 m + 6x4m 
KRYTY KE KONTROLE - 10x4,7 m 
KONTROLA, BALENÍ - 10 x5,3 m, el. zásuvková skříň , provádí se finální kontrola výrobku a 
balení do fólie, příprava k expedici, podrobnější popis činnosti a použití chem. látek nebo 
přípravku 
MEZISKLAD - samostatný, stavebně oddělený prostor se vstupem z haly (dveře š. 1000 mm) 
10x5,1 m , vnitřní rohové okno pro vizuální kontakt s halou, u skladu el. zásuvková skříň, pitná 
voda, odpad 
EXPEDICE - 9,7x21,6m, el. zásuvková skříň, vrata 4x4,5m 
EXPEDIČNÍ KANCELÁŘ - 3x3 m, pracoviště pro 1 osobu, optické propojení s halou, 
samostatné otvíravé okno do exteriéru 
KOMPRESOROVNA – přístavek 3,5x10 m, umístěn podzemní zásobník chladící vody 10 m3 a 
čerpací stanice chladicí vody pro bodovky 
SKLAD ODPADKŮ – 14 m2,   
Úklid haly bude zajištěn pomocí úklidových strojů – parkovací a nápojné místo (voda odpad) 
jsou při vstupu v blízkosti místnosti na odpadky (v m. č. 1.05 ) 
V rámci výrobní haly bude vymezen prostor pro umístění uzavřených skříněk pro skladování 
špinavého a čistého pracovního oděvu.[1] 
 
2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 




2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Provedeno srovnání s požadavky ČSN 73 0540-2: Všechny konstrukce splňují požadované, 
nebo doporučené hodnoty normy pro dané typy konstrukcí. Tento projekt srovnání neřeší. 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Projekt neřeší, neposuzuje se. 
 
2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Pro provoz stavby je zajištěna kombinace přirozeného a nuceného větrání, kombinace 
denního a umělého osvětlení. V objektu jsou trvalá pracovní místa, požadavky na zázemí pro 
zaměstnance jsou adekvátní počtu zaměstnanců. 
V hale bude pracovat ve dvousměnném provozu celkem 90 osob, z toho 87 mužů a 3 ženy  - 
15 THP (1ž+14m) + 75 D (2ž+73m). V jedné směně bude pracovat max. 39 D (37m+2ž). 
Nejedná se o nově vzniklá pracovní místa, ale o přesun pracovníků z jiného stávajícího 
pracoviště. 
Technologie bude rozmístěna ve výrobní hale tak, aby min. šířka uličky byla větší než 1m, 
bude dodržena plocha pracovních míst. 
Stavba nebude zdrojem hluku a vibrací, nebude mít negativní vliv na okolí. 
Pro stavbu haly byl zpracován výpočet denního osvětlení a byla zpracována studie zastínění 
stávajícího sousedního objektu. 
 
2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží - střední radonové riziko, ochrana zajištěna 
vhodnou skladbou hydroizolace stavby 
b) Ochrana před bludnými proudy - nepředpokládají se, projekt toto neřeší 
c) Ochrana před technickou seizmicitou - nepředpokládá se, projekt toto neřeší 
d) Ochrana před hlukem - nepředpokládá se, projekt toto neřeší 
e) Protipovodňová opatření - nepředpokládají se, projekt toto neřeší (viz bod 1. d)) 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) - nepředpokládají se, projekt 
toto neřeší 
 
2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
• Elektroinstalace 
Ze sloupové trafostanice 1000kVA u staré budovy bude přiveden kabelem 4xAYKY-J 
3x240+120 výkon do hlavního rozvaděče haly. V rozvaděči trafostanice bude doplněn 
pojistkový odpojovač. 
Z rozvodnice v hale TSK-RH.TSK bud napájen přípojnicový systém, zásuvkové skříně a 







• ZTI – vodovod 
Nový areálový vodovod je napojen na stávající část areálového vodovodu DN63, na který je 
připojena stávající administrativní budova. Areálové rozvody jsou napojeny na stávající 
přípojku vody DN63 do areálu, která je napojena na veřejný vodovodní řad PVC DN110 v 
komunikaci před areálem. Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou 
včetně armatur. Systém připojení zůstane zachován. 
 
• ZTI - kanalizace dešťová 
Areál je napojen stávající přípojkou dešťové kanalizace DN300 do veřejného řadu dešťové 
kanalizace PVC DN300 v komunikaci před objektem. Přípojka je dle dostupné dokumentace 
ukončena revizní šachtou DN1000 na pozemku investora v prostoru vjezdu. Tuto šachtu nelze 
lokalizovat, neboť je pravděpodobně překryta k-cí vozovky. V areálu se nalézá další RŠ 
DN1000, která je přístupná. Do přípojky dešťové kanalizace jsou svedeny dešťové vody ze 
stávající administrativní budovy a zpevněných ploch.  
Součástí stávající dešťové areálové kanalizace je i ORL na který jsou napojeny dešťové vody z 
parkoviště. 
Nová areálová dešťová kanalizace bude z plastových trub PVC nebo PP SN12. Na kanalizaci 
bude vybudována nová RŠ DN1000. Dešťové vody ze střechy výrobní haly budou svedeny do 
retenční nádrže o objemu 38m3, což odpovídá zachycení 20mm srážek z plochy nové haly. Toto 
množství bylo konzultováno s odborem životního prostředí úřadu města Vyškov a dále bylo 
dohodnuto množství řízeného odtoku ve výši do 2l/s, tak aby RN byla vyprázdněna do max doby 
48hodin. Z tohoto důvodu bude v RN osazen vírový ventil RVKL od firmy KLARTEC, který toto 
množství zaručuje. 
Retenční nádrž bude dodána jako prefabrikovaná, dvoukomorová betonová od firmy 
KLARTEC. Bezpečnostní přepad DN300 a vypouštění DN100 od vírového ventilu budou 
zaústěny přímo do nově budované RŠ. Stávající část dešťové přípojky je nutno podrobit 
kamerovému průzkumu a na jeho základě rozhodnout o zachování stávajícího stavu nebo 
rekonstrukci. Bude ověřen stav, hloubka a dimenze. 
 
• ZTI - kanalizace splašková 
Stávající areálová splašková kanalizace je napojena na stávající veřejný řad splaškové 
kanalizace DN300 v komunikaci před objektem přípojkou DN200, která je ukončena revizní 
šachtou na pozemku investora. Splaškové vody budou svedeny do této revizní šachty a přípojka 
bude zachována.  
 
• ZTI – plynovod 
Stávající STL přípojka DN25 bude zachována (přípojka bude posouzena příslušnou divizí JMP 
a.s. a případně bude v dalším stupni PD posílena) a dojde pouze k úpravě niky, ve které bude 
nově umístěn filtr DN50, regulátor tlaku plynu MESURA B50M VSI, plynoměr G25 a další 
uzávěr KK100 – schéma viz PD.  
Z niky bude plynovod PE100 110x6,6 SDR17 veden na roh stávajícího objektu, kde bude 
propojena stávající větev do kotelny v administrativní budově. Dále bude plynovod veden do 
niky se zabezpečovacími prvky na stěně nově projektované výrobní haly.[1] 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
• Vzduchotechnika    
- ZAŘÍZENÍ Č. 1 – Teplovzdušné větrání haly 
Pro větrání a vytápění výrobní haly jsou navrženy plynové teplovzdušné jednotky. V hale je 
navrženo celkem 8 ks plynových agregátů, z toho 4 ks jsou s přívodem čerstvého vzduchu a 4 ks 
jednotek jsou pouze v cirkulačním provedení. Odtah vzduchu z haly je řešen pomocí axiálních 
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nástěnných ventilátorů, které umožňují reverzní režim. Pro přívod vzduchu je výkon ventilátoru 
omezen o 30%. V hale je uvažováno s jednonásobnou výměnou vzduchu.  
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 2 – Větrání šaten a hygienických místností 2.NP 
Pro větrání hygienických místností a šaten ve 2.NP je navržena sestavná klimatizační jednotka 
umístěná na střeše. Jednotka zajišťuje přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu. 
Přívod upraveného vzduchu je veden do prostor šaten pomocí pozinkovaného hranatého nebo 
kulatého potrubí. Jako distribuční elementy jsou navrženy anemostaty. Odvod vzduchu je 
z hygienických místností pomocí talířových ventilů. Úhrada vzduchu pro odtah je řešena 
pomocí mřížek ve dveřích, nebo podřezanými dveřmi. Znehodnocený vzduch je vyfukován vně 
objektu. 
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 3 – Chlazení denní místnosti 2.13 
Pro chlazení (případně dotápění) místnosti 2.13 je navržen Split systém. Venkovní kondenzační 
jednotka, která je umístěna na střeše výrobní haly, s vnitřní kazetovou jednotkou. 
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 4 – Chlazení kanceláře 2.14, 2.15 
Pro chlazení (případně dotápění) místností 2.14 a 2.15 v administrativní části haly je navržen 
Multi split systém. Venkovní kondenzační jednotka je umístěna na střeše výrobní haly. Místnosti 
jsou osazeny vnitřními kazetovými jednotkami. 
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 5 – Větrání kanceláří 2.14, 2.15 
Pro větrání kanceláří 2.14 a 2.15 je navržena kompaktní rekuperační jednotka umístěná nad 
podhledem místnosti 2.15. Rekuperační jednotka zajišťuje přívod čerstvého a odvod 
znehodnoceného vzduchu. Jednotka sestává z ventilátorů přívodního a odvodního vzduchu, 
filtru v přívodní sekci a filtru v odvodní sekci, deskového rekuperačního výměníku ZZT, klapky 
na přívodu a odtahu vzduchu.   
V místnosti 2.14 je uvažováno 13 osob, na osobu je uvažováno 25 m3/hod 
V místnosti 2.15 jsou uvažovány 3 osoby, na osobu je uvažováno 25 m3/hod 
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 6 – Větrání skladu 1.02 
Pro větrání skladu je uvažován nástěnný axiální ventilátor. Odvod vzduchu je vyveden přes 
zeď a přes protidešťovou žaluzii. Úhrada odsávaného vzduchu bude přes požární stěnový 
uzávěr z výrobní haly.  Pro sklad je uvažována jednonásobná výměna vzduchu.  
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 7 – Větrání kotelny 
Pro větrání kotelny – místnosti s plynovým spotřebičem typu C je uvažován nástěnný axiální 
ventilátor. Odvod vzduchu je vyveden přes zeď a přes protidešťovou žaluzii. Úhrada 
odsávaného vzduchu bude přes požární stěnový uzávěr z chodby.  Pro kotelnu je uvažována 
jednonásobná výměna vzduchu.  
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 8 – Větrání skladu odpadků 
Pro sklad odpadků je uvažován nástěnný axiální ventilátor. Odvod vzduchu je vyveden přes 
zeď a přes protidešťovou žaluzii. Úhrada odsávaného vzduchu bude přes požární stěnový 
uzávěr z haly.  Pro sklad odpadků je uvažována třínásobná výměna vzduchu.  
 
- ZAŘÍZENÍ Č. 9 – Větrání kompresorovny 
Pro odvětrání tepelné zátěže z kompresorovny je navržen potrubní radiální ventilátor. 
Vzduch je pomocí hranatého pozinkovaného nebo kruhového potrubí odsáván v letním období 




•  Měření a regulace 
V objektu je navržena ekvitermní regulace. Na vytápění jsou navrženy 3 větve, přičemž větev 
pro vytápění otopných těles je osazena třícestným ventilem napojeného na ekvitermní regulaci. 
Větve pro ohřev TUV a VZT nebudou vybaveny směšovacími ventily. VZT jednotky budou mít 
směšovací ventily jako součást směšovacího uzlu před VZT jednotkou.  Doregulování systému 
bude provedeno při topné zkoušce. 
 
• Ústřední vytápění    
Jako zdroj tepla je použit plynový kondenzační kotel o celkovém jmenovitém výkonu 35 kW. 
Jedná se o plynový kondenzační kotel Wolf CGB 35. Plynový kotel je umístěn v technické 
místnosti v 1.NP Tepelný spád kotlového okruhu je 75/55 °C.  Odkouření plynového kotle bude 
nad střechu budovy samostatným kouřovodem.  
Systém vytápění je řešen jako nízkoteplotní. Ve strojovně vytápění je osazen rozdělovač a 
sběrač, na který budou napojeny 3 větve vytápění. V případě ohřevu TUV bude blokováno 
čerpadlo vytápění. Ohřev TUV bude mít přednostní ohřev.  
Vytápění haly teleskopických prvků je řešeno pomocí teplovzdušných jednotek Robur (řeší 
PD VZT). Jedná se o plynové teplovzdušné jednotky.  
Ohřev TUV probíhá v nepřímotopném ohřívači TUV. Velikost zásobníku je dána projektem 
ZTI. Velikost zásobníkového ohřívače TUV je 800 l. Jedná se o nepřímoohřívaný zásobník 
TUV.  Jako zdroj tepla pro ohřev TUV slouží plynový kondenzační kotel. Pro ohřev TUV je 
použita jedna větev z R+S, která není osazena třícestným ventilem. Pro případ odstávky plynu 
může být zásobníkový ohřívač vybaven elektrickou topnou patronou. [1] 
  
• Elektroinstalace    
Bilance 
Instalovaný příkon :  
S pot ře bič P i / k s /k W ? k W
O s vě tlen í 1 5,0 15 ,00
V ZT 2 5,0 25 ,00
T e c hno log ie 8 70, 0 0, 20 1 74 ,00
V y táp ěn í 1,0 1 ,00
O s t an í s p otřeb iče 5,0 5 ,00
R ez e rva  v ýhle d 1 00, 0 1 00 ,00
C el ke m 101 6, 0 32 0,0
10 16 ,0 k W
S O U ČA SN Ý  P Ř ÍK O N 3 20 ,0 k W
40 0, 00 V
0, 95 -
0, 31 -
4 86 ,2 AV Ý POČ T O V Ý P RO UD
IN S TA L O VA N Ý  PŘ Í KO N
N A P ĚT Í
c o s  fí
S O U ČA SN O S T
 
 
Hlavní jištění NN :  630 A  
Roční spotřeba  480MWh 
Hlavní přívod NN :  propojení z  RH1 kabely 4xAYKY-J 3x240+120 
Měření spotřeby :  ve stávající rozvodně 22kV – celý areál, obchodní měření 
Kategorie odběru :  B 
Stupeň důležitosti :  č.III  ČSN 34 1610 
Kompenzace  :  v hlavní rozvodně NN 





Hlavní rozvodna NN bude umístěna v prostoru u haly, kde bude instalován skříňový rozvaděč 
RH1 se silovými vývody. V rozvodně bude instalován rozvaděč kompenzace RK1.  
 
Hlavní osvětlení výrobních prostor 
Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly upevněnými na ocelové konstrukci na stropě 
haly. Osvětlení je navrženo na intenzitu 350lx a je provedeno zdroji s vysokou věrností podáni 
barev (Ra) a s teplotou chromatičnosti blízkou dennímu světlu. Stroboskopický efekt bude 
potlačen rozfázováním svítidel.  
 
Osvětlení zázemí 
Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými zapuštěnými, přisazenými nebo zavěšenými 
svítidly.  Ovládání svítidel v kancelářích, šatnách a chodbách je místní spínači, v prostorách 
sociálních zařízení je ovládáno pomocí pohybových čidel. 
 
Venkovní osvětlení 
Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na stěnách haly. Ovládání osvětlení bude ruční 
nebo pomocí soumrakového spínače spojeného s hodinami. 
 
Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu s „Požárně bezpečnostním řešením“ svítidly, která 
budou napájena ze zdroje NO, který je uložen v rozvodně NN. Vedení bude uloženo v žlabech 
na stěnách a stropě objektu. Jako nouzové osvětlení jsou využity zářivková svítidla orientačního 
osvětlení doplněná u únikových cest svítidly s piktogramem. U svítidel, která jsou využity jako 
nouzová (označení N) je nutno provést napojení kabelem, u něhož je zaručena funkčnost i při 
požáru P60-R.  
 
• Zásuvkové obvody + technologie 
Připojení veškeré technologie bude provedeno přípojnicovým rozvodem PO. Z hlavního 
rozvodu budou na každém provedeny odbočky, ukončené skříněmi osazenými zásuvkami 400V, 
230Vpřípadně jištěnými vývody. Z těchto zásuvek bude napájena veškerá technologie. 
Provedení rozvodu z těchto připojovacích skříněk není předmětem tohoto projektu. 
Přípojnicový rozvod bude upevněn na stěně, případně na ocelové konstrukci pro napájení 
technologických zařízení v prostoru. 
V místech, kde není přípojnicový rozvod, budou instalovány zásuvkové skříně na stěnu. Tyto 
skříně budou napojení i rozvaděče RH1 kabely. Kabely budou uloženy v kabelových žlabech na 
stěně. Je nutno oddělit kabelové rozvody nn od silnoproudu v místech s velkou koncentrací 
vedení samostatnými žlaby, v místech s malým počtem vedení oddělením stínící přepážkou. 
 
VZT  - Zapojení je součástí projektu MaR. Ventilátory ve vestavku jsou připojeny na světelné 
obvody a pomocí časového relé je možno nastavit jejich doběh po zhasnutí svítidla.[1] 
 
• ZTI - vodovod    
- Potřeba pitné vody  
Specifická potřeba vody pro pracovníky v kategorii lehký průmysl 
(75 pracovníků, sprchy 10 – 20 % osazenstva)   40 l/os/směna 
Specifická potřeba vody pro pracovníky v kategorii administrativa 
(15 pracovníků)       30 l/os/směna 
 
Průměrná denní potřeba vody Qp    75 * 40+15 * 30=3 450 l/den 
Maximální denní potřeba vody Qd = Qp * kd  3 450 * 1,5 = 5 175 l/den   
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Maximální hodinová potřeba vody Qh = Qd * kh          5 175 * 2,1 / 86 400 = 0,126 l/s 
Roční potřeba vody (cca 252 pracovních dnů)   3,45 * 252 = 869,4 m3/rok 
(Potřeba vody pro úklid je zohledněna ve specifické potřebě) 
 
• ZTI - kanalizace dešťová   
- Výpočet odtoku dešťových vod 
 
Stávající stav 
i (Dešťoměrná stanice - Vyškov Brňany) = 140 l/s/ha (t = 15min, p = 0,5) 
 
Q = Ψ × i × S  
Q = 1,0×140×0,0628 + 0,9×140×0,1425 + 0,1×140×0,1832 = 








Q = Ψ×i×S  
Q = 1×140×0,228 + 0,9×140×0,091+ 0,1×140×0,092 = 
31,92+11,466+1,288 = 44,674 l/s 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že celkový nárůst v odtoku všech dešťových vod je 15,3622 l/s.  
Nový užitný objem retenční nádrže je vypočten pro plochu haly 1 900 m2. 
Užitný objem retenční nádrže činí 1 900 * 20 tj. 38 000 l tj. 38 m3.   
Optimální vyprázdnění retenční nádrže je 48 hod. tzn. průměrný vteřinový odtok 38 000 / (2 * 
86 400) = 0,22 l/s.  
 
• ZTI - kanalizace splašková   
- Bilance splaškových vod: 
Výpočtový průtok splaškových odpadních vod haly činí: 
 
Zařiz. předmět Počet ks Odtok l/s (DU) 
Wc (výlevka) 4 2,5 
umyvadlo 6 0,5 
dřez 1 0,8 
sprcha 5 0,6 
podlahová vpust DN100 2 2,0 
 
Součinitel odtoku hala 
Qww=K*√ΣDU =1,0 * 4,56= 4,6 l/s - maximální sekundový odtok 
 
Průměrná denní potřeba vody Qp    75×40+15×30 = 3 450 l/den 
Roční potřeba vody (cca 252 pracovních dnů)   3,45 * 252 = 869,4 m3/rok 
Celkový odtok splaškových vod je totožný se spotřebou pitné vody. 
 
• ZTI - plynovod    
- Instalované spotřebiče napojené na areálový rozvod - stávající (administrativa) 
místo plocha Ψ 
Střechy  628 m2 1 
Vozovky 1425 m2 0,9 
Zatravněno  1832 m2 0,1 
místo plocha Ψ 
Střechy  2285 m2 1 
Vozovky 910 m2 0,9 
Zatravněno  920 m2 0,1 
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 Kotel plynový     2ks          8,0m3/hod  
 35 kW, 4,0 m3/hod 
 
 Celkem                   8,0m3/hod 
 
- Instalované spotřebiče napojené na areálový rozvod - nové (výrobní hala) 
 
 Kotel plynový kondenzační   1ks          3,85m3/hod  
 35 kW, 3,85 m3/hod 
 Teplovzdušná jednotka   4ks          13,64m3/hod  
 29,6 kW, 3,41 m3/hod 
 Teplovzdušná jednotka   4ks          10,12m3/hod  
 23,9 kW, 2,53 m3/hod 
       
 Celkem         27,61 m3/hod 
 Celkem areál                 35,61 m3/hod [1] 
 
2.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Do areálu je stávající přístup pro pěší, osobní a nákladní automobily. Nově je řešena úprava 
zpevněné plochy pro vstup materiálu do haly a úprava zpevněné plochy při expedici materiálu, 
jedná se o pozemek č. 2123/34 k.ú. Vyškov, který je ve vlastnictví města Vyškov.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
V areálu je již realizována dopravní infrastruktura, vjezd pro osobní a nákladní automobily a 
pro pěší v SV části areálu - posuvná brána v oplocení, sjezd na pozemek č. 2123/29 ve 
vlastnictví města Vyškov. Nový vjezd z jižní části areálu, jedná se o možnost přístupu k 
zásobování na vstupu materiálu do haly a příjezd k expedici výrobků na stávajících areálových 
pozemcích. 
 
c) Doprava v klidu 
Výstavbou nevznikají nová pracovní místa, nevzniká tedy ani požadavek na nová parkovací 
stání. Stavbou haly částečně na místě stávajícího parkoviště dojde k mírnému snížení počtu 
parkovacích míst (ze 117 bude sníženo o 10 na celkových 107). Výsledný počet parkovacích 
míst však převyšuje nutnou potřebu, náhradu parkování proto nebude nutné kvůli nové 
výstavbě řešit. (107 parkovacích míst pro 301 zaměstnanců/max 201 v 1 směně, dle ČSN 
736110 je požadováno 1 parkovací místo pro 4 osoby). 
Minimální počet parkovacích stání dle normy ČSN 736110 a ČSN 736056 je 64 ks. Počet 
parkovacích stání je tedy vyhovující.[1] 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Stávající – nejsou zřízeny chodníky ani cyklistické stezky, pěší i cyklistický přístup po místní 
komunikaci, projekt toto neřeší. 
 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 




b) Použité vegetační prvky 
Standardní zatravnění. 
 
c) Biotechnická opatření 
Projekt toto neřeší. 
 
2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ovzduší    -  stavba nebude mít negativní vliv 
Zdroje hluku   -  stavba nebude mít negativní vliv 
Znečištění vod a půdy -  stavba nebude mít negativní vliv 
 
Při provozu technologie vznikají odpady především: odřezky plechů, špony, kovové piliny. 
Dále balící materiály - dřevo (rozbité palety, podkladní překližky), plastové fólie, kovové vázací 
pásky. 
Dále vzniká pro provoz potřeba mazacích a hydraulických olejů. 
Oleje a maziva: Hydraulické oleje - lisy jsou hydraulické, údržbu lisů zajišťuje externí firma, 
která provádí také dodávku nových olejů a likvidaci starých olejů. Oleje nejsou skladovány v 
objektu, jsou neprodleně odváženy firmou, zajišťující servis mimo areál. Firma zajišťující 
servis má oprávnění k nakládání a likvidaci těchto olejů. 
Mazací oleje - jedná se o maziva pro ložiska strojů. V provozu budou 
pohotovostně uskladněny nezbytně nutná množství maziv, do 10kg-v koordinaci s požadavkem 
maximálního množství dle požárně-bezpečnostního řešení stavby. Tato maziva budou 
uskladněna v plechové, uzamykatelné skříni se zapuštěným dnem, které zachytí v případě 
potřeby 25litrů tekutiny bez odtoku mimo tuto skříň.[1] 
 
Jiné odpady: 
Nakládání s odpady v době výstavby a provozu objektu se bude řídit podle platných 
legislativních předpisů, zejména podle zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb. „katalog odpadů“ a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
„o podrobnostech nakládání s opady“. 
 
• Bilance odpadů v období výstavby objektu 
Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně malém 
množství stavební odpady klasického složení – zbytky surovin a pomocného materiálu. Dále 
vznikne odpadní zemina při hloubení stavební jámy – podíl odpadní zeminy bude v celkové 
bilanci větší než ostatních vyjmenovaných odpadů, minimální bude biologický odpad. 
 
Kód Druh odpadu Kategorie Způsob 
nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02 Plastové obaly  O A 
15 01 03 Dřevěné obaly  O A 
15 01 04 Kovové obaly   O A 
15 01 05 Kombinované obaly O A 
15 01 06 Směsné obaly O A 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
N A 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a O A/B 
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keramických výrobků neuvedené pod kódem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo O A 
17 02 02 Sklo O A 
17 02 03 Plasty  O A 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O A 
17 04 07 Směsné kovy  O A 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O A 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O A/B 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
kódem 17 08 01 
O A 
17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O A 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O A 
  
Vysvětlivky: 
A – předání jiné oprávněné osobě, B – využití jako suroviny na povrchové úpravy 
 
Nakládání se stavebními odpady:   
• Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu 
přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů 
• Stavební odpad bude tříděný podle druhů do následujících položek: stavební odpad – 
suroviny k recyklaci, odpadní zemina, papír, plast, dřevo, kov, směsný stavební odpad, 
nebezpečný odpad 
• Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na 
úpravu stavebního odpadu 
• Osoba, které bude odpad předáván, se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 
Sb.) 
• Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu 
• Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně 
odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno 
• Vlastnosti odpadní zeminy pro zjištění možného způsobu nakládání budou ověřené ve 
smyslu v. 383/2001 Sb.: zemina bude zatříděna k dalšímu využití/uložení podle limitních 
ukazatelů obsahu škodlivin v sušině a ve výluhu 
  
• Bilance odpadů v období provozu objektu 
Během využívání staveb budou převážně vznikat klasické komunální odpady v kategorii 
ostatní, v převládajícím složení – plasty, papír, sklo, biologický odpad: v menší míře bude 
vznikat i odpad kategorie nebezpečný – zářivky, baterie, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými 
látkami, vyřazená elektrická zařízení apod. Případný odpad ze skladu bude likvidován 
v souladu s předpisy. 
 
Kód Druh odpadu Kategorie Způsob 
nakládání 
20 01 01 Papír a lepenka O A 
20 01 02 Sklo O A 
20 01 13 Rozpouštědla N A 
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N A 




20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N A 
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod kódy 16 06 01,16 
06 02 nebo pod kód 16 06 03 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie 
N A 
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem 20 01 33 O A 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené 
pod kódy 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
O A 
20 01 39 Plasty O A 
20 01 40 Kovy O A 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
20 03 03 Uliční smetky O A 
20 03 07 Objemný odpad O A 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O A 
 
Vysvětlivky: 
A – předání jiné oprávněné osobě 
 
Nakládání s odpady 
Komunální odpad původem z užívání objektů se bude před předáním oprávněné osobě třídit 
podle následujících složek: 
• sklo 
• plasty 
• objemný odpad (kontejner) 
• nebezpečný odpad 
• směsný odpad 
 
Vytříděný papír, sklo, plasty a směsný odpad se budou ukládat do označených typizovaných 
sběrných nádob. Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty a směsný odpad budou uložené tak, aby 
byl umožněný pravidelný sběr a svoz odpadu: nádoby budou umístěné ve vyhrazeném prostoru. 
Vytříděný nebezpečný odpad se bude shromažďovat odděleně v označené typizované sběrné 
nádobě a bude se předávat v určenou dobu na městem určených a zajištěných místech, původce 
si bude počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo 
k ohrožení nebo poškození životního prostředí. Objemný odpad se bude odkládat do 
označených kontejnerů: Sběr objemného odpadu bude probíhat nárazově v závislosti na 
aktuální potřebě. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít negativní vliv. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 




e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Provedena ochranná pásma kolem stávajících inženýrských sítí, dle příslušných technických 
norem. 
 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nebude mít negativní vlivy ani dopady na místní obyvatelstvo, opatření se proto 
neprovádějí. 
 
2.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení na elektřinu přes staveništní rozvaděč s elektroměrem (v místě, kde je napojení 
stávající administrativní budovy – boční vstup do objektu) a také na vodu přes dočasný 
vodoměr. (v místě stávajících sociálních zařízení, kde plastová vodovodní trubka je již 
protažena ven z budovy – v prostoru bývalé budovy po demolici, na této trubce osazen 
vodoměr a kulový kohout). 
 
b) Odvodnění staveniště 
Stavební jáma odvodněna pomocí rigolů do dešťové kanalizace v místech stávajícího 
parkoviště (vše viz výkres č. 1 - Zařízení staveniště – součást dokumentace). 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na stávající komunikace, které budou sloužit i dokončené stavbě. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Minimální vliv – prašnost – na oplocení mezi stavbou a pozemkem firmy Trasko a Mimoska 
natažena plachta. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením prací na stavbě proběhne demolice stávajících objektů - garáž a 
hospodářsko-administrativní budova – toto není součástí tohoto projektu. 
Na pozemcích určených pro stavbu se nenacházejí žádné křoviny ani stromy, proto není 
nutné jejich kácení či přesazování či jakákoliv ochrana před vlivy stavby. 
 
f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Žádný zábor se nepředpokládá, všechny využité pozemky v majetku investora. 
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou ukládány do kontejnerů a likvidovány oprávněnou 
osobou (firma Respono, sídlící ve Vyškově na ulici Cukrovarská 486/16), která se zaváže 
k likvidaci odpadů na místa k tomu určená dle platných směrnic a norem. 
V průběhu provádění stavby budou jako staveniště, skládka, nebo meziskládka odpadů 
využity pouze prostory majitele (investora stavby). 




h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bude provedena skrývka ornice o tloušťce 20 cm v ploše půdorysu budoucí haly a 
zpevněných ploch. Výkop jámy bude probíhat v tloušťce kolem 20 cm. Skládka meziornice i 
části vykopané zeminy na pozemku investora, zbylá zemina nepotřebná k dalšímu použití na 
terénní úpravy či zásypy bude odvezena spolu s ornicí na skládku firmy STAEG v prostoru 
obce Manerov. 
 
• Výkop ornice: 137,29 m3 – odvoz celého množštví 
• Výkop meziornice: 394,97 m3 – odvoz cca 350 m3 
• Výkop jam + zemina z pilot a hlavic: 350,89 m3 – odvoz cca 170 m3 
• Potřebná meziornice na terénní úpravy: cca 44 m3 
• Potřebná zemina na zásypy: cca 25 m3 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí, podle toho 
vybírá pracovní postupy, technologie výstavby a materiály, ze kterých bude stavba prováděna. 
 
j) Zásady bezpečnostní a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Projekt předpokládá, že: 
• stavbu bude realizovat jeden zhotovitel, 
• rozsahem stavba přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
• rozsahem stavba přesáhne více jak 30 dní, avšak ani 1 den nebude na stavbě více jak 20 
pracovníků. 
Vzhledem k výše uvedenému se předpokládá potřeba ustanovit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, který bude dohlížet na dodržování BOZP při provádění všech 
činností na stavbě. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Okolí stavby nepředpokládá bezbariérové užívání, jedná se o průmyslovou zónu 
neobsahující chodníky pro pěší ani cyklostezky. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nepředpokládá se žádné opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba bude prováděna za provozu administrativní budovy, ke které se bude přistavovat, 
z toho plynou omezení: V prostoru administrativní budovy budou otevírána okna pouze ze 
stran nepřiléhajících ke staveništi (omezení hluku a prašnosti), parkování pro pracovníky 
administrativní budovy přesunuto na vedlejší parkoviště (u budovy Z), jako vstup do budovy 
používán pouze hlavní vchod v čele budovy. Jinak nebude provoz nijak dotčen. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba bude probíhat v jedné etapě jako celek. 
 
Předběžné termíny dle harmonogramu: 
• Objekt SO01: 2. 6. 2014 – 8. 12. 2014 
• Objekt SO02: 1. 12. 2014 – 14. 12. 2014 
• Objekt SO03: 1. 12. 2014 – 7. 12. 2014 
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• Objekt SO04: 1. 12. 2014 – 7. 12. 2014 
• Objekt SO05: 10. 11. 2014 – 17. 11. 2014 
• Objekt SO06: 10. 11. 2014 – 17. 11. 2014 
• Objekt SO07: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
• Objekt SO08: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
• Objekt SO09: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
• Objekt SO10: 18. 11. 2014 – 24. 11. 2014, 8. 12. 2014 – 14. 12. 2014 
• Objekt SO11: 27. 10. 2014 – 2. 11. 2014 
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3.1 Základní informace o stavbě 
 
3.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Hala teleskopických krytů 
Místo stavby:       Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Průmyslový objekt - strojírenství 
 
3.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Investor:   HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 
682 01 Vyškov 
3.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Firma:       Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Adresa: Smetanova 35, 602 00 Brno  
IČ: 26944686 
Odpovědný projektant:  Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Číslo autorizace:   ČKA – 3681 (architektura) 
 
3.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
 
Generální zastoupení: STAEG stavby spol. s r.o., 
Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov-
Předměstí  
 
3.1.5 Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží:  1×nadzemní (2×nadzemní – 
vestavek) 
Zastavěná plocha:       1960 m2 
Obestavěný prostor:      17 500 m3 
Nadmořská výška 0,000:     264,1 m.n.m. 
 
3.2 Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
 
Objekt se nachází ve Vyškově, v průmyslové zóně na ulici Na Nouzce, v areálu firmy 
HESTEGO.  Jedná se o výrobní halu, která bude přiléhat ke stávající administrativní budově. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní dvoulodní hala obdélníkového půdorysu, v jižní části 
bude osazen mostový jeřáb a v severovýchodní části se bude nacházet dvoupatrový vestavek 
napojený na stávající administrativní část. 
Hala je navržena jako železobetonová prefabrikovaná se sloupy, na kterých budou 
prefabrikované střešní vazníky. Hala bude dále po obvodě zavětrována. Obvodový plášť 
proveden ze sendvičových stěnových izolačních panelů Kingspan, střecha plochá s povlakovou 
krytinou, nosná konstrukce z trapézového plechu. Vnitřní schodiště prefabrikovaná, vnější 
ocelová, stropní část nad vestavkem prefabrikovaná z panelů Spiroll. 
Pozemky pro stavbu objektů jsou ve vlastnictví investora (na parcelách číslo 2123/32, 
2123/54, 2123/57, 2123/80, 2123/89, 2123/91  v katastrálním území Vyškov, kraj 




Obrázek 8 - Vyznačení nové stavby haly do původní situace 
 
(Zdroj: www.mapy.cz, 5/2014) 
 
3.2.1 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 – Výrobní hala 
SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO.03 – Kanalizace splašková (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.04 – Kanalizace dešťová (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.05 – Vodovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.06 – Plynovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.07 – Elektro NN (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.08 – Elektro sdělovací (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.09 – Elektro VO (přeložka stávajícího vedení) 
SO.10 – Oplocení, venkovní úpravy 






3.2.2 Obecné informace o procesu 
Předpis je zpracován pro proces vrtání a provádění pilot pod budoucí sloupy haly a dále 
pro betonáž hlavic pilot (vše pro objekt SO.01). 
Zemina v místech založení je jíl se střední plasticitou pevné konzistence (objemová 
hmotnost 1810 kg/m3). Tato zemina je silně namrzavá a při styku s vodou rozbřídává 
a prosedává.  Proto budou použity na založení piloty s takovou délkou, aby zasahovaly do 
vrstvy neogenních jílů a jílovitých písků se štěrkem (nachází se od hloubky 6 m). Tyto piloty 
budou provedeny jako vrtané železobetonové o průměru 630 mm, délek 8 m, s hlavicemi 
válcového (Ø1500 mm) a krychlového (strana 1200 mm) tvaru, výšky 1200 mm, s otvorem pro 
vložení sloupu, případně s vyčnívajícími kotvami Pfeifer pro ukotvení sloupu (v místech 
napojení na stávající budovu). Metoda provádění pilot bude klasická, tzn. pomocí rotačně 
náběrového vrtání, kdy bude zemina odtěžována průběžně po jednotlivých návrtech, vrtání 
bude provedeno bez pažení. Celkem bude provedeno 46 ks pilot. Beton pro piloty a hlavice 
použit C25/30 XC2 XA1, Cl 0,2 Dmax22 S4, armokoše z oceli B505B, kruhového tvaru o 
průměru 430 mm (krytí 100 mm).  
Veškeré rozměry a rozvržení pilot, hlavic viz výkres číslo 5 – Pořadí vrtání pilot (součást 
příloh) a D. 1.2.1.03 – Základy - Výkres (součást podkladní dokumentace). 
Beton dovážen na stavbu z betonárky ZAPA beton a.s., provozovna Vyškov, sídlící na ulici 
Sochorova 705, 682 01 Vyškov  (3 km od stavby), armokoše a výztuž z firmy FeroStal a.s. 
Zaoralova 15, 628 00 Brno (29 km od stavby), prefabrikované prvky základových nosníků 
dováženy z firmy Prefa Brno – středisko Kuřim, na adrese Blanenská 1190, 664 34 Kuřim (50 
km od stavby). 
 
3.3 Převzetí pracoviště a připravenost staveniště 
 
3.3.1  Převzetí pracoviště 
Práce bude provádět stejná firma, jako práce předchozí (příprava území), takže k předání 
pracoviště nedochází. 
 
3.3.2 Připravenost staveniště 
Jako staveništní komunikace ponecháno stávající betonové parkoviště, které bude po všech 
provedených pracích odstraněno a znovu provedeno betonovou zámkovou dlažbou. Toto 
parkoviště bude sloužit i jako prostor pro veškeré stavební buňky (šatny pro pracovníky, buňka 
pro mistra a stavbyvedoucího, sklad drobného materiálu a nářadí – vše vyrovnáno vodorovně 
pomocí dřevěných desek, hranolů a betonových dlaždic). WC typu Toi Toi (2 ks) umístěny 
vedle buněk (vyváženo 1x týdně), umývárna řešena v prostorách stávající umývárny pro 
pracovníky firmy HESTEGO (budova Z, cca 50 m od stavby). Napojení na elektřinu přes 
staveništní rozvaděč s elektroměrem (v místě, kde je napojení stávající administrativní budovy 
– boční vstup do objektu) a také na vodu přes dočasný vodoměr. (v místě stávajících sociálních 
zařízení, kde plastová vodovodní trubka je již protažena ven z budovy – v prostoru bývalé 
budovy po demolici, na této trubce osazen vodoměr a kulový kohout). Stavební jáma 
odvodněna pomocí rigolů do dešťové kanalizace v místech stávajícího parkoviště (vše viz 
výkres č. 1 - Zařízení staveniště – součást dokumentace). Na staveništi umístěny kontejnery a 
popelnice na směsný komunální odpad, dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné 
oděvy a lahve od přípravků, beton. V místech výstavby nové haly odstraněno oplocení a 







3.3.3 Připravenost stavby 
Stavba oplocena stávajícím oplocením výšky 1,8 m, v místech stavby haly a u 
administrativní budovy bude provedeno dočasné oplocení výšky 2 m, jako vjezd poslouží 
stávající brána (odpojen elektrický pojezd, brána otvírána manuálně), která bude v případě 
uzavřeného staveniště (mimo pracovní dobu) uzamykána, provedena demolice a odklizení 
stávajícího stavebního objektu na pozemku, odstranění betonového prostoru v místě základů 
haly, odstranění ornice v tloušťce 0,2 m v ploše pod budoucí halou (v místech mimo betonové 
plochy). Vykopaná meziornice bude uskladněna na skládce na pozemku investora, (viz výkres 
č. 1 – Zařízení staveniště – součást dokumentace) spolu s částí vykopané zeminy pro pozdější 





3.4.1  Materiál 
• beton C25/30 XC2, XA1 Cl 0,2 Dmax22 S4 v celkovém množství 217 m3 
• Betodis – distanční podložky do betonu, výška 100 mm, balení 250 ks,  
spotřeba: armokoše: 10×4×46   = 1840 ks → 8 balení po 250 ks 
• Betodis - distanční podložky do betonu, výška 50 mm, balení 250 ks,  
spotřeba: hlavice: 14×8×3 + 32×12×3 = 1488 ks → 6 balení po 250 ks 
• Vyztužení hlavic – B505B -120 kg/m3 → 92,05×0,12 = 11,05 t 
• Kotvy Pfeifer – 16 ks 
• zemnící drát AlMgSi T/4 měkký 8 mm - 46×2 = 92 m → balení 150 m 
• svorka SK FeZn křížová – 46×2 = 92 ks → balení 100 ks 
 
• Tabulka výztuže (armokoše, ocel B505B) 
 




430 46 Ø8R16 7,9 8,5 
 
3.4.2 Primární, sekundární doprava 
 
A. Primární doprava 
Beton dovážen na stavbu z betonárky ZAPA beton a.s., sídlící na ulici Sochorova 705, 
682 01 Vyškov  (3 km od stavby) autodomíchávačem Setter 8 na podvozku automobilu Iveco, 
s objemem bubnu 8 m3.  
Armokoše a výztuž přiváženy z firmy FeroStal a.s. Zaoralova 15, 628 00 Brno (29 km 
od stavby) pomocí tahače Iveco Stralis AS 440S45 T/P s třínápravovým valníkovým návěsem 
značky Schwarzmüller. 
 
B. Sekundární doprava 
Sekundární doprava materiálů na stavbě řešena ručně, případně kolečky. Výztuž svazována 
mimo výkop a poté ukládána vcelku, armokoše ukládány vcelku pomocí vrtného stroje Bauer, 
beton ukládán pomocí autodomíchávače s rourou a násypkou. 
 
C. Skladování 
Výztuž ukládána na provizorní odvodněné skládce v prostoru betonového parkoviště a odtud 
ručně přenášena na místa uložení, ukládána po průměrech na dřevěné podkladky, značena 
štítky s typem oceli, délkou a průměrem. 
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Armokoše přiváženy na stavbu v den ukládání. V případě potřeby je uskladnit, budou 
uloženy na místo uložení výztuže. 
Beton spotřebován vždy po příjezdu na stavbu, takže k jeho skladování na stavbě nedochází. 
Meziornice a část vykopané zeminy bude uskladněna na pozemku investora asi 50 m od 
stavby, zbylá zemina a ornice bude odvážena na skládku patřící investorovi (vzdálenost asi 5 
km). 
 
3.5 Pracovní podmínky 
 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Vrtání pilot a následné betonářské práce budou 
prováděny v čase červen/červenec 2014 za příznivých klimatických podmínek, tzn. ne za deště, 
sněhu, mrazu, mlhy s viditelností menší než 30 m, větru nad 11 m/s (8 m/s při pracích 
ve výškách nad 5 m). Minimální teplota betonáže je 5°C a maximální teplota 30°C. Beton bude 
v případě teplot vyšších než 30°C ošetřován kropením a zakrýván, aby nedocházelo k jeho 
vysušování. V případě deště bude beton přikrýván, aby nedošlo k jeho rozvodnění. V průběhu 
prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou 
součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu 
zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, 
státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 
Přístupová cesta na staveniště vede z přiléhající komunikace na ulici Na Nouzce. Napojení 
elektřiny a vody pro potřeby stavby bude provedeno ze stávající administrativní budovy. Pro 
zjištění spotřebovávaných energií bude na odběru vody zřízen dočasný vodoměr a elektřina 
odebírána přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Staveniště oploceno původním plotem 
s bránou, řádně označeno tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“ a dále tabulkou s popisem 
povinností na stavbě a možných úrazů či opatření (například – povinnost nosit reflexní vestu a 
ochrannou přilbu, atd. - viz BOZP). Přístup do prostoru hlavic pilot bude probíhat pomocí 
žebříků s přesahem minimálně 1,1 m. Hloubka hlavice je asi 1200-1500 mm (záleží na 
konkrétním místě terénu), kolem každé z nich bude natažena výstražná páska. Větší stroje a 
nástroje budou do jámy dopravovány pomocí autojeřábu. 
 
3.6 Pracovní postup 
 
• Zaměření hlavic pilot 
• Příprava stroje, vrtání či výkop hlavice, zaměření středů pilot 
• Vrtání piloty 
• Očištění vrtu a usazení armokoše 
• Betonáž piloty 
• Technologická pauza, provádění dalších pilot 
• Začištění základové spáry v místě hlavic 
• Armování hlavice 
• Betonáž hlavice 
• Technologická pauza, provádění dalších hlavic 
• Kontrola provedených prací 
 
3.6.1 Zaměření hlavic pilot 
Středy hlavic pilot budou zaměřeny plošně pomocí nivelačního přístroje a zaznačeny 
plastovými hřebíky a barevným sprejem. Hlavice by měla mít horní hranu ve výšce -0,600 m. 
U hlavic čtvercového půdorysu budou zaznačeny vždy všechny krajní body a ty budou spojeny 
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vyvápněním. Středy poté budou přeneseny na dřevěné „lavičky“ v takové vzdálenosti, aby 
nebyly poničeny probíhajícím výkopem či vrtáním, a mohli z nich být zaměřeny středy pilot. 
Veškeré toto zaměření provede geodet, bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3.6.2 Příprava stroje, vrtání či výkop hlavice, zaměření středů pilot 
Piloty i hlavice budou vyvrtávány pomocí stroje Bauer BG 15H. Stroj bude dopraven na 
staveniště pomocí tahače s valníkem, z valníku poté sjede na požadované místo vrtání hlavice 
piloty. Schéma pořadí vrtání hlavic pilot viz výkres číslo 5 – Pořadí vrtání pilot (součást 
příloh). Stroj přijede k místu vrtání, zde bude ustaven a jeho výložník s vrtným zařízením 
(vrtný hrnec s výklopným dnem o průměru 1500 mm) bude zvednut a nastaven na zaměřený 
střed hlavice piloty. Poté bude probíhat samotné vrtání hlavice piloty, v prostoru stroje a 
vrtného nástroje by se neměl nikdo pohybovat, aby nedošlo ke zranění. Vrtný hrnec vždy 
odebere vrtáním zeminu dovnitř sebe, po jeho naplnění bude tento hrnec vytažen, odkloněn 
mimo prostor vrtání, kde již bude čekat nákladní automobil Tatra T815-231S24/340 a zemina 
do něj bude vysypána. Poté bude pokračováno ve vrtání a opětovnému vysypávání. Takto 
budou vyvrtány všechny hlavice do projektové hloubky -1,900 m.  
V případě hlavice tvaru krychle o straně 1200 mm bude tato hlavice vykopána pomocí 
rypadlo-nakladače Caterpillar 428 F do stejné projektové hloubky jako v případě válcové 
hlavice. Odebraná zemina bude naložena do nákladního automobilu Tatra a po naplnění korby 
odvezena. 
Po vyvrtání či vyhloubení prostoru pro hlavici bude zaměřen střed piloty z přenesených 
laviček pomocí olovnice a zaznačen plastovým hřebem a barevným sprejem. Hloubka výkopu 
hlavic bude kontrolována pomocí latě a mikrolaseru ML4). 
 
3.6.3 Vrtání piloty 
Vrtání piloty bude probíhat stejným způsobem, jako vrtání hlavice. Stroj přijede k místu 
vrtání, zde bude ustaven a jeho výložník s vrtným zařízením (vrtný hrnec o průměrů 630) bude 
zvednut a nastaven na zaměřený střed piloty. Poté bude probíhat samotné vrtání piloty, 
v prostoru stroje a vrtného nástroje by se neměl nikdo pohybovat, aby nedošlo ke zranění. 
Pilota bude vyvrtána na požadovanou délku 8m a v požadovaném průměru - rozmístění dle 
výkresu číslo 5 – Pořadí vrtání pilot (součást příloh). 
Zemina vyvrtaná z prostoru hloubení piloty bude z vrtného hrnce vysypávána do 
přistaveného nákladního automobilu Tatra T815-231S24/340 a odvážena na skládku. 
 
3.6.4 Očištění vrtu a usazení armokoše 
Po úplném vyvrtání piloty bude vrtný hrnec vytažen a prostor vrtu očištěn. Očištění bude 
spočívat v nasazení vrtného nástroje s rovným dnem a následné srovnání dna do roviny. Poté 
bude provedeno přeměření hloubky piloty (pomocí teleskopické, laminátové, výsuvné měřící 
tyče s délkou 10 m a mikrolaseru) a osazení armokoše, a to pomocí vrtacího stroje, armokoš 
bude zavěšen za výložník a zvednut do svislé polohy a poté pomalu spouštěn do vrtu, armokoš 
bude osazen distančními prvky (8 v jedné vodorovné vrstvě, vždy po 1 m), aby bylo zajištěno 
krytí dle projektu – 100 mm - ve všech směrech a tak, aby jeho výztuž přečnívala do prostoru 
hlavice piloty. Dále bude do prostoru piloty vložen zemnící drát, připojen svorkami k výztuži 
piloty a vyveden z piloty směrem do prostoru hlavice (délka drátu taková, aby drát vyčníval 
z hlavice ven). 
 
3.6.5 Betonáž piloty 
Betonáž v množství 2,5 m3 na jednu pilotu, tzn. asi 115 m3 prováděna pomocí 2 
autodomíchávačů s objemem bubnu 8 m3, z betonu C25/30 XC2, XA1 Cl 0,2 Dmax22 S4. 
Pořadí betonáže pilot bude stejné jako při vrtání pilot. 
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Autodomíchávač vždy přijede na svou pozici, do prostoru piloty bude spuštěna usměrňovací 
roura a ta bude poté ukotvena k násypce na autodomíchávači, Poté bude spuštěno vypouštění 
betonu z domíchávače a jeho dopravování rourou do míst ukládání betonu. Rychlost spouštění 
betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu vložené sítě a aby bylo zajištěno 
nepřetržité čerpání betonu. Beton bude mít takovou konzistenci, aby vyplnil všechny místa 
mezi armokošem, hutnění betonu v pilotě nebude prováděno. Betonáž bude provedena do 
projektové výšky -1,800 m (hloubky přeměřeny laserem a latí). 
 
3.6.6 Technologická pauza, provádění dalších pilot 
Po provedení betonáže piloty proběhne technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí 
betonu v délce trvání 3,5-4 dny zjištěná výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic 
prováděno, bude zajištěna pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle klimatických 
podmínek a venkovní teploty. Zároveň v době této pauzy bude prováděna stejným způsobem 
(viz výše) další pilota, až budou provedeny všechny piloty. 
 
Výpočet:  
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=30 MPa, Rbd=15 MPa => 15=30×(0,28+0,5×log d) 
      ((15/30-0,28)×2=log d 
      0,44=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=(12+26+17+17)/4=18°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=18°C: f=90=(18+10)×d => d=3,21 dny → 3,5-4 dny (záleží na času 
betonáže) 
 
3.6.7 Začištění základové spáry v místě hlavic 
Provedeno ruční začištění základové spáry v prostoru hlavic od napadané zeminy. Přístup do 
prostoru hlavice pomocí žebříků s přesahem minimálně 1,1 m.  
 
3.6.8 Armování hlavice 
Po začištění spáry provedeno vyztužení hlavice ocelí B505B. Spojování výztuže zajištěno 
pomocí drátu, krytí 50 mm zajištěno pomocí plastových distančních podložek. Výztuž bude 
sestavena a spojena mimo hlavici a poté pomocí autojeřábu dopravena a osazena na místo 
hlavice. Dále bude z prostoru hlavice vytažen zemnící drát pro pozdější napojení na zemnící 
pásek. 
 
3.6.9 Betonáž hlavice 
Betonáž v množství 2,12 m3 (válcová hlavice) nebo 1,73 m3 (krychlová hlavice), tzn 
celkem 92,05 m3 betonu, prováděna pomocí 2 autodomíchávačů Stetter 8 na podvozku Iveco, 
s objemem bubnu 8 m3, z betonu C25/30 XC2, XA1 Cl 0,2 Dmax22 S3. Výšky -0,600 m 
budou zaznačeny ve výkopu pomocí kousků výztuže přibitých do zeminy pro zajištění horního 
krytí betonu.  
Autodomíchávač vždy přijede na svou pozici, poté bude roztažen žlab a přidány na něj 
nástavce tak, aby bylo zajištěno, že bude beton dopadat do prostoru hlavice z maximální výšky 
1-1,5 m. Poté bude spuštěno vypouštění betonu z domíchávače a jeho dopravování do míst 
ukládání betonu. Rychlost spouštění betonové směsi musí být taková, aby nedošlo k pohybu 
vložené výztuže a aby bylo zajištěno nepřetržité čerpání betonu. Poté nastane rozprostírání 
betonu v prostoru pomocí lopat tak, aby bylo ve všech místech dosaženo výšky 400 mm 
(betonáž bude prováděna po vrstvách vysokých 400 mm → 3 vrstvy) a zároveň hutnění 
betonové směsi. To bude prováděno ihned po uložení betonu ponornými vibrátory Enar AVMU 
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a to tak, aby byl beton dokonale zhutněn (než bude vyplaveno cementové mléko a přestanou 
vyplavávat bublinky vzduchu). Ponorný vibrátor bude spuštěný zapichován do betonu, betonář 
jej bude držet v ruce s nasazenými rukavicemi. Vzdálenosti vpichů od bednění bude 200 mm, 
vzdálenost mezi vpichy bude stanovena výpočtem (370 mm). Po zhutnění první vrstvy hlavic 
bude provedena druhá a třetí vrstva, obě o tloušťce 400 mm, vibrování těchto vrstev opět 
pomocí vibrátoru Enar AVMU, vzdálenost vpichů od bednění opět 200 mm a vzdálenost 
vpichů stejná jako v předchozí vrstvě. Hloubka vpichů taková, aby bylo provedeno prohutnění 
obou vrstev a tím jejich propojení, tzn. asi 410 mm. Před betonáží budou do prostoru hlavic 
vloženy dřevěné kónusy (pro vytvoření otvoru na ukotvení sloupu), ty přichyceny dřevěnými 
hranolky a prkny v požadované výšce (dno ve výšce -1,400 m, zjištěno pomocí laseru a lati). 
Po skončení betonáže hlavice bude proveden přesun autodomíchávače k další hlavici, do té 
doby, než budou provedeny všechny hlavice. 
 
Výpočet vzdálenosti vpichů: 
poloměr hřídele r´=29 mm 
Akční rádius r=9×r´=9×29=261 mm 
Vzdálenost vpichů l=√2×r=√2×0,261 => l=0,37 m 
 
Beton bude ošetřován kropením a zakrýván v případě vysokých teplot, aby nedocházelo 
k jeho vysušování (průměrná denní teplota v době betonáže by se měla pohybovat kolem 
22,5 °C). 
 
3.6.10 Technologická pauza, provádění dalších hlavic 
Po provedení betonáže bude technologická pauza na zatuhnutí a zatvrdnutí betonu v délce 
trvání 3 dny, zjištěná výpočtem. Po tuto dobu nebude s betonem nic prováděno, bude zajištěna 
pouze kontrola a případné zakrytí a kropení podle klimatických podmínek a teploty. 
 
Výpočet:  
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=30 MPa, Rbd=15 MPa => 15=30×(0,28+0,5×log d) 
      ((15/30-0,28)×2=log d 
      0,44=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=(16+32+21+21)/4=22,5°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=22,5°C: f=90=(22,5+10)×d => d=2,77 dny → 3,0 dny 
 
Po ukončení technologické pauzy budou v prostoru hlavice pro ukotvení sloupů v místech 
styku nové haly se stávající administrativní budovou zaznačeny geodetem místa pro 4 kotvy 
Pfeifer, které budou následně vyvrtány a tyto kotvy budou připevněny pomocí chemických 
kotev. 
 
3.6.11 Kontrola provedených prací 
Po provedení všech hlavic budou překontrolovány rozměry hlavic, jejich poloha, rozměry a 
poloha kotev Pfeifer a kalichů pro sloupy, jejich rovinatost a dále, zda jsou vyvedeny v místech 
hlavic zemnící dráty pro napojení zemnících pásků. Všechny kontroly a odchylky dle 







3.7 Personální obsazení 
 
Na provádění všech prací souvisejících s prováděním pilot bude dohlížet mistr. Dále bude 
dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno v případě nutnosti a 
bude stvrzeno ve stavebním deníku. 
 
3.7.1 Výčet pracovníků: 
 4 betonáři/železáři 
• 3 pracovníci pro pomocné práce – stavební dělníci 
• 3 řidiči nákladního automobilu Tatra 
• 1 řidič nakladače Caterpillar 
 
3.7.2 Pro stavebního dělníka je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  
Doporučené: Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle 392/2003)  
Povinné:  Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  
Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 
3.7.3 Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů 
je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů. 
 
3.7.4 Pro svářeče/železáře je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1 
doporučené Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1 
+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba (KKOV) 
popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
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Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) – u 
železáře 
 
3.7.5 Pro betonáře je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
doporučené Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV)[2] 
 
3.8 Stroje a pracovní pomůcky 
 
3.8.1 Stroje 
Většina strojů a nástrojů je přímo vlastněna firmou provádějící práce, případně u 
subdodávek firmami, které budou tyto subdodávky provádět. Některé stroje, jako například 
vrtnou soupravu či tahače s návěsem a autojeřáb je třeba pronajmout u specializovaných firem. 
 
Jednostranný sklápěč Tatra T815-231S24/340 
Použití na převoz zeminy z výkopů pilot a základových nosníků na místo jejího dočasného 
uložení na pozemku investora, případně na skládku patřící zhotoviteli. Počet: 3 ks 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Rýpadlo nakladač Caterpillar 428 F 
Použit na odstranění ornice a výkopové práce spolu s nákladním automobilem Tatra 815. 
Celkový počet: 1 ks. Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 





Autodomíchávač Stetter 8 na podvozku vozu Iveco 
Použit na dopravu betonové směsi z betonárky na stavbu a na dopravu směsi do výkopu, 
případně bednění. Zajišťuje jej betonárka Zapa beton a.s. ve Vyškově. Celkový počet: 2 ks. 
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Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
 Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
Použitý spolu s návěsem Schwarzmüller na dovoz výztuže, armokošů. Celkový počet obou 
vozidel: 1 ks. 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Schwarzmüller - 3-nápravový valníkový návěs - stavební materiály 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Návěs Goldhofer STZ-L6 – šestinápravový návěs, 4 nápravy řiditelné 
Použit spolu s tahačem Iveco Stralis AS440S45 T/P na přepravu vrtné soupravy Bauer. 
Jedná se o nadrozměrný náklad, veškerá povolení pro přepravu zajistí firma TOPGEO Brno, 
spol. s r.o. Počet vozidel: 1 ks. Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Vrtná souprava pro provedení pilot průměru 630 mm a hlavic průměru 1500 mm. Její dovoz 
na podvalníku a potřebná povolení pro dovoz a odvoz zajistí firma TOPGEO. Přivezeno na 
podvalníku Goldhofer STZ-L6 s tahačem Iveco Stralis. Celkový počet: 1 ks. 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
3.8.1  Nářadí a pomůcky 
Ponorný vibrátor Enur AVMU 
Použit na zhutňování betonové směsi při ukládání do svislého bednění hlavic. Celkový 
počet: 2 ks. 
 























Rotační sklonový laser Mikrofyn ML-4 
 
Použit spolu s hliníkovou výsuvnou latí délky 10 m, 
držákem na tuto lať a trojnožkou k měření hloubek 
provedených prací. Celkový počet: 1 ks 
 
Dosah (m) 800 
Sklon (%) -10 až +10 








Foto: archiv Martina Sigmunda) 
 
Obrázek 11 - Mikrolaser ML-4 
  
3.8.2 Další nástroje a pomůcky 
Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, šňůry, olovnice, teodolit, lať. 
Dále pak kolečka, lopaty, prodlužovací kabely, stojany na vyvěšení kabelů a světel, 
světlomety, hliníkové žebříky. 
                                                                                                 
3.8.3  Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při pohybu 
mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: pracovní 
oděv, obuv. 
Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor. 
 
3.9 Jakost, kontrola a zkoušení 
 
3.9.1 Kontrola vstupní 
a. Kontrola předchozích prací 
Za přítomnosti Technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude zkontrolována 
demolice a následné odklizení stávajících stavebních objektů, odstranění ornice a její 
uskladnění na skládce a odstranění vrchní vrstvy betonového parkoviště a odvoz odpadu z něj 
(v místech provádění pilot a hlavic). Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu. 
Toto bude zapsáno do stavebního deníku. 
b. Vstupní kontrola materiálu 
Beton – množství, konzistence, třída a doba zpracovatelnosti - dle dodacího listu, vytvoření 
2 zkušebních těles a jejich zaslání na zkoušení po 28 dnech. 
Ocel – pruty a armokoše – druh, počet a rozměry, průměry prutů, tvar – dle dodacího listu 







3.9.2 Kontrola mezioperační 
a. Před betonáží piloty 
Před započetím betonáže pilot zkontrolována hloubka piloty, uložení a vyčnívání armokoše 
z piloty, krytí, poloha piloty. 
b. Před betonáží hlavice 
Před započetím betonáže hlavic zkontrolována hloubka hlavic, uložení a krytí výztuže, 
čistota základové spáry hlavice. 
 
Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu. Zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku. 
 
3.9.3 Kontrola výstupní 
 Za přítomnosti Technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude zkontrolováno 
po ukončení betonářských prací provedení hlavic, rozměry, polohy, vodorovnost a poloha 
kónických kotlíků pro osazení sloupů, provedení a poloha kotev Pfeifer. Všechny odchylky dle 
kontrolního a zkušebního plánu a sepsán zápis do stavebního deníku. 
 
3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. (bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků) 
- Nařízení vlády č. 362/2005 sb.(bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 
- nařízení vlády č.101/2005Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- nařízení vlády č.361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb. (vychází z evropské legislativy – investor zadává stavebníkovi, 
aby zvolil potřebný počet koordinátorů, kteří zajistí bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků). 
- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 




Při provádění pilot a následných betonářských prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti 
na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 
zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. V každém staveništním 
kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj. Na staveništi budou osazeny kontejnery na odpad 
(směsný komunální odpad, dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve 
od přípravků, beton). 
 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
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Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
V tomto předpisu řešeno nakládání pouze s odpady, které budou produkovány v této stavební 
etapě – provádění pilot a základových konstrukcí, a neřešeno nakládání s odpady během celé 
délky stavby. 
 
17 01 01 Beton rozmělnění a rozprostření do stavebních cest 
17 02 01 Dřevo odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel odvoz do výkupny kovového odpadu 
20 03 01 Směsný komunální odpad uložen do kontejnerů a odvezen na skládku 
 









































VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – PREFABRIKOVANÝ 
ŽELEZOBETONOVÝ SKELET – HALA 









AUTOR PRÁCE                   Bc. MARTIN SIGMUND 
AUTHOR 




BRNO 2015                   
47 
 
4.1 Základní informace o stavbě 
 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Hala teleskopických krytů 
Místo stavby:       Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Průmyslový objekt - strojírenství 
 
4.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Investor:   HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 
682 01 Vyškov 
4.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Firma:       Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Adresa: Smetanova 35, 602 00 Brno  
IČ: 26944686 
Odpovědný projektant:  Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Číslo autorizace:   ČKA – 3681 (architektura) 
 
4.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
 
Generální zastoupení: STAEG stavby spol. s r.o., 
Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov-
Předměstí  
 
4.1.5 Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží:  1×nadzemní (2×nadzemní – 
vestavek) 
Zastavěná plocha:       1960 m2 
Obestavěný prostor:      17 500 m3 
Nadmořská výška 0,000:     264,1 m. n. m. 
 
4.2 Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
 
Objekt se nachází ve Vyškově, v průmyslové zóně na ulici Na Nouzce, v areálu firmy 
HESTEGO.  Jedná se o výrobní halu, která bude přiléhat ke stávající administrativní budově. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní dvoulodní hala obdélníkového půdorysu, v jižní části 
bude osazen mostový jeřáb a v severovýchodní části se bude nacházet dvoupatrový vestavek 
napojený na stávající administrativní část. 
Hala je navržena jako železobetonová prefabrikovaná se sloupy, na kterých budou 
prefabrikované střešní vazníky. Hala bude dále po obvodě zavětrována. Obvodový plášť 
proveden ze sendvičových stěnových izolačních panelů Kingspan, střecha plochá s povlakovou 
krytinou, nosná konstrukce z trapézového plechu. Vnitřní schodiště prefabrikovaná, vnější 
ocelová, stropní část nad vestavkem prefabrikovaná z panelů Spiroll. 
Pozemky pro stavbu objektů jsou ve vlastnictví investora (na parcelách číslo 2123/32, 
2123/54, 2123/57, 2123/80, 2123/89, 2123/91  v katastrálním území Vyškov, kraj 





Obrázek 12 - Vyznačení nové stavby haly do původní situace 
 
(Zdroj: www.mapy.cz, 5/2014) 
 
4.2.1 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 – Výrobní hala 
SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO.03 – Kanalizace splašková (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.04 – Kanalizace dešťová (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.05 – Vodovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.06 – Plynovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.07 – Elektro NN (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.08 – Elektro sdělovací (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.09 – Elektro VO (přeložka stávajícího vedení) 
SO.10 – Oplocení, venkovní úpravy 





4.2.2 Obecné informace o procesu 
Předpis je zpracován pro proces osazení základových prahů a montáž prefabrikované 
železobetonové nosné konstrukce, spolu s konstrukcí, stropem a schodištěm vestavku (vše pro 
objekt SO.01). 
Nosná konstrukce haly je tvořena prefabrikovanými železobetonovými sloupy výšky dle 
tabulky materiálů v tomto předpise, rozměry sloupů (záleží na poloze v půdoryse, viz výkres 
číslo 6 – Montáž sloupů a číslo 8 – Montáž prefabrikovaných prvků vestavku – oba součástí 
příloh) 500×500 mm (hlavní sloupy skeletu v jeřábové lodi, opatřeny konzolami pro uložení 
jeřábové dráhy – jeřáb nosnosti 5 t) a 400×400 mm (obvodové sloupy a sloupy vestavku). 
Sloupy vetknuty do kalichů patek, pouze v místech styku nové haly se stávající budovou budou 
sloupy osazeny excentricky vzhledem k osám pilot a budou kotveny kotvami Pfeifer. 
Vestavek proveden jako prefabrikovaný železobetonový, na sloupy osazeny průvlaky výšky 
450 mm (400 mm v místě rozvodny NN – jihovýchodní část haly), stropní konstrukce tohoto 
vestavku řešena jako prefabrikovaná pomocí panelů Spiroll výšky 200 mm. 
Schodiště železobetonové, prefabrikované se zalomených schodnicemi tloušťky 150 mm, ty 
uloženy na průvlaky stropu vestavku a na železobetonovou stěnu o tloušťce 150 mm (viz 
výkres D. 1.2.1.04 – 1.NP – výkres (součást podkladní dokumentace). 
Nosná konstrukce střechy bude tvořena železobetonovými prefabrikovanými sedlovými 
vazníky na celkové rozpětí 19,2 m, výšky 1050 mm, šířky 400 mm, ukládány v osových 
vzdálenostech 5,875 m, pouze v řadě B (dle půdorysu 1.NP) budou vazníky uloženy na rozpětí 
11,750 m s výškou 1000 mm a šířkou 500 mm. Nad vestavbou jsou potom navrženy 
lichoběžníkové vazníky s nejmenší výškou 450 mm. Po obvodu haly pak ztužidla výšky buď 
450 mm, nebo 750 mm (v místě vrt hlavního vjezdu do haly). Na tyto vazníky bude proveden 
trapézový plech. 
Prvky skeletu budou opatřeny kováním pro uchycení ocelových nosných konstrukcí 
obvodového pláště a plošin VZT na střeše. 
Materiál pro sloupy, vazníky, ztužidla a průvlaky – beton C40/50 XC1, pro panely Spiroll, 
schodiště a zmonolitnění konstrukcí – beton C25/30 XC1, dále použita předpínací výztuž a 
výztuž betonářská - ocel B500B. 
Základové konstrukce pro obvodový plášť provedeny jako prefabrikované základové 
sendvičové nosníky opřené o hlavice pilot. Beton pro nosníky použit C25/30 XC2 XA1, Cl 0,2 
Dmax22 S4, ocel B500B. Horní úroveň nosníků je 0,000 m, v místě vrat a dveří jsou tyto 
nosníky sníženy na úroveň -0,180 m. 
Prefabrikované prvky dováženy z firmy Prefa Brno – středisko Kuřim, na adrese Blanenská 
1190, 664 34 Kuřim (50 km od stavby). 
 
4.3 Převzetí pracoviště a připravenost staveniště 
 
4.3.1  Převzetí pracoviště 
Práce bude provádět stejná firma, jako práce předchozí (základové konstrukce), takže k předání 
pracoviště nedochází. 
 
4.3.2 Připravenost staveniště 
Jako staveništní komunikace ponecháno stávající betonové parkoviště, které bude po všech 
provedených pracích odstraněno a znovu provedeno betonovou zámkovou dlažbou. Toto 
parkoviště bude sloužit i jako prostor pro veškeré stavební buňky (šatny pro pracovníky, buňka 
pro mistra a stavbyvedoucího, sklad drobného materiálu a nářadí – vše vyrovnáno vodorovně 
pomocí dřevěných desek, hranolů a betonových dlaždic). WC typu Toi Toi (2 ks) umístěny 
vedle buněk (vyváženo 1x týdně), umývárna řešena v prostorách stávající umývárny pro 
pracovníky firmy HESTEGO (budova Z, cca 50 m od stavby). Napojení na elektřinu přes 
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staveništní rozvaděč s elektroměrem a také na vodu přes dočasný vodoměr. (obojí v místech 
stávající administrativní budovy). Stavební jáma odvodněna pomocí rigolů do studně, odtud 
čerpána čerpadlem do kanalizace. Na staveništi umístěny kontejnery a popelnice na směsný 
komunální odpad, dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve od 
přípravků, beton. V místech výstavby nové haly odstraněno oplocení a posunuto do míst 
nového oplocení, zde postaveno provizorní stavební oplocení z původního pletiva. 
 
4.3.3 Připravenost stavby 
Stavba oplocena stávajícím oplocením výšky 1,8 m, v místech stavby nové haly a v místech 
administrativní budovy zřízeno dočasné oplocení výšky 2 m, jako vjezd poslouží stávající 
brána (odpojen elektrický pojezd, brána otvírána manuálně), která bude v případě uzavřeného 
staveniště (mimo pracovní dobu) uzamykána, provedeny piloty a hlavice těchto pilot a 




4.4.1  Materiál 
• zemnící pásek FeZn 30/4 (ve výkopu kolem celé budovy, délka 173 m + uvnitř budovy u 
sloupů, délka 100 m) → celkem 11 balení po 25 m (nyní využijeme pouze 173 m kolem 
budovy) 
• zemnící drát AlMgSi T/4 měkký 8 mm - 46×2 = 92 m → balení 150 m 
• zemnící svorky SR 03a (pásek x drát) - 46×2 = 92 ks 
• zemnící svorky SR 2b (pásek x pásek) - 10×2 = 20 ks  
• betonová suchá směs Baumit Beton B 30 (C25/30) v pytlích po 40 kg, vydatnost asi 20 
l/pytel, celková potřeba 0,95 m3 → 48 pytlů 
• malta cementová Cemix 021/10, 40 kg – spotřeba při tloušťce 12 mm – 22,2 kg/m2, celková 
potřeba asi 18 m2 této tloušťky → potřeba cca 400 kg → 10 pytlů 
• dřevěné klínky cca 20 ks 
• štěrk frakce 0-32 – 0,1×0,35×173 = 6,055 m3 → potřeba cca 6,1 m3 
 
• Tabulka prefabrikovaných prvků haly 
 








Sloup S01-01 0,4×0,4×9,85 1 3940 3940 A3 
Sloup S01-02 0,4×0,4×9,7 2 3880 7760 A3 
Sloup S01-03 0,4×0,4×9,55 4 3820 15280 A4+A5 
Sloup S02-01 0,5×0,5×9,55 3 5970 17910 A4+A5 
Sloup S02-02 0,5×0,5×9,55 3 5970 17910 A3+A4
+A5 
Sloup S02-03 0,5×0,5×9,55 1 5970 5970 A3 
Sloup S02-04 0,5×0,5×9,55 1 5970 5970 A3 
Sloup S01-04 0,4×0,4×8,8 1 3520 3520 A2 
Sloup S01-05 0,4×0,4×8,65 2 3460 6920 A2 
Sloup S01-06 0,4×0,4×8,5 2 3400 6800 A2 
Sloup S01-07 0,4×0,4×8,5 1 3400 3400 A2 
Sloup S02-05 0,5×0,5×8,5 1 5310 5310 A2 
Sloup S01-08 0,4×0,4×7,1 1 2840 2840 A5 
Sloup S01-09 0,4×0,4×6,8 1 2720 2720 1 
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Sloup S01-10 0,4×0,4×5,25 1 2100 2100 A12 
Sloup S01-11 0,4×0,4×5,1 1 2040 2040 A12 
Sloup S01-12 0,4×0,4×5,05 15 2020 30300 A1 
Sloup S02-06 0,5×0,5×5,05 1 3160 3160 1 
Sloup S02-07 0,5×0,5×4,95 1 3090 3090 A12 
Sloup S02-08 0,5×0,5×4,2 1 2630 2630 A5 
 Sloup S01-13 0,4×0,4×4,2 5 1680 8400 A5 
Sloup S01-14 0,4×0,4×4,05 1 1620 1620 A11 
Sloup S02-09 0,5×0,5×4,05 1 2530 2530 A11 
Sloup S01-15 0,4×0,4×3,9 2 1560 3120 A11 
Sloup S01-16 0,4×0,4×3,65 2 1460 2920 A11 
Sloup S01-17 0,4×0,4×3,2 5 1280 6400 A11 
Sloup S01-18 0,4×0,4×3,2 1 1280 1280 A12 
Sloup S01-19 0,4×0,4×3,05 1 1220 1220 A12 
Sloup S01-20 0,4×0,4×3,0 5 1200 6000 A11+A
10 
Sloup S01-21 0,4×0,4×2,9 1 1160 1160 A12 
Průvlak R01 0,4×0,4×3,6 3 1440 4320 A11 
Průvlak R02-01 0,4×0,45×10,45 3 4938 14814 A6 
Průvlak R02-02 0,4×0,45×8,975 1 4544 4544 A6 
Průvlak R02-03 0,4×0,45×6,2 3 2790 8370 A6+A7 
Průvlak R02-04 0,4×0,45×5,475 1 2464 2464 A7 
Průvlak R02-05 0,4×0,45×7,65 1 3873 3873 A6 
Průvlak R02-06 0,4×0,45×6,6+1,5×0,16
×6,6 
1 7301 7301 A7 
Průvlak R02-07 0,4×0,45×6,6 1 3341 3341 A7 
Průvlak R02-08 0,4×0,45×6,3+1,5×0,16
×6,3 
1 6969 6969 A7 
Průvlak R02-09 0,4×0,45×6,3 1 3189 3189 A7 
Průvlak R03-01 0,2×0,4×4,4 4 880 3520 A11 
Průvlak R03-02 0,2×0,4×3,6 3 720 2160 B4 
Průvlak R03-03 0,2×0,4×6,0 3 1200 3600 B4 
Průvlak R04-01 0,2×0,45×6,9 1 1553 1553 A7 
Průvlak R04-02 0,2×0,45×2,7 1 608 608 A7 













0,2×0,45×9,6 1 2160 2160 A13 
Zavětrování 
ZA4 
0,2×0,45×6,6 1 1485 1485 A13 
Zavětrování 
ZA5 
0,2×0,45×3,0 1 675 675 A13 
Podesta PO 1,59×0,16×2,5 1 1590 1590 A8 
Stěna ST01 0,15×4,0×5,48 1 7470 7470 3 






1,15×0,2×4,86 1 2683 2683 A8 
Stropní panel 
Spiroll F01 
1,19×0,16×5,47 9 2604 23436 A7 
Stropní panel 
Spiroll F02 
0,8×0,16×5,47 1 1750 1750 A7 
Stropní panel 
Spiroll F03 
0,6×0,16×5,47 1 1302 1302 A7 
Stropní panel 
Spiroll F04 
1,19×0,16×4,4 4 2094 8378 A12 
Stropní panel 
Spiroll F05 












0,6×0,16×6,2 1 1476 1476 A8 
Stropní panel 
Spiroll F08 
1,19×0,16×6,45 2 3070 6140 A8 
Stropní panel 
Spiroll F09 
0,57×0,16×6,45 1 1471 1471 A7 
Střešní vazník 
V1 




0,4×(0,75-1,05)×12,6 4 9390 37560 B2, B3 
Střešní vazník 
V3 
0,2×(0,45-0,6)×6,6 4 1721 6884 B1, B2 
Střešní vazník 
V4 
0,25×(0,75-1,05)×9,6 2 5400 10800 B4 
   CELKEM 
(kg) 
635 747  
 
• Tabulka prefabrikovaných základových nosníků 
 











ZN01-01(v)+100mm EPS 0,31×0,8×9,2 1 3552 3552 1 
ZN01-02(v)+100mm EPS 0,31×0,8×6,2 1 2634 2634 3 
ZN01-03+100mm EPS 0,31×0,8×5,475 7 2409 16863 2+3 
ZN01-04(v)+100mm EPS 0,31×0,8×5,475 1 2315 2315 3 
ZN01-05+100mm EPS 0,31×0,8×5,425 5 2387 11935 2+1 
ZN01-06(v)+100mm EPS 0,31×0,8×5,425 3 2293 6879 2+1 
ZN01-07+100mm EPS 0,31×0,8×5,35 1 2354 2354 3 
ZN01-08+100mm EPS 0,31×0,8×4,4 7 1936 13552 1+2+3 
ZN01-09(v)+100mm EPS 0,31×0,8×4,4 2 1842 3684 2+1 
ZN01-10+100mm EPS 0,31×0,8×4,35 3 1914 5742 2 
ZN01-11+100mm EPS 0,31×0,8×2,75 1 1210 1210 1 
ZN01-12+100mm EPS 0,31×0,8×2,6 1 1144 1144 3 
ZN01-13+100mm EPS 0,31×0,8×2,15 1 946 946 1 
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   CELKEM 
(kg) 
72 810  
(v)…v nosníku se nachází otvor pro dveře, případně vrata – velikost 0,31×0,18×délka otvoru 
 
4.4.2 Primární, sekundární doprava 
 
A. Primární doprava 
Prefabrikované prvky (krom vazníků délky 19,2 m) dováženy z firmy Prefa Brno – středisko 
Kuřim, na adrese Blanenská 1190, 664 34 Kuřim (50 km od stavby) pomocí tahače Iveco 
Stralis AS 440S45 T/P s třínápravovým valníkovým návěsem značky Schwarzmüller (v tabulce 
prvků označen jako A, B anebo jen číslem u základových nosníků). 
 
• Rozdělení dovozu prvků na stavbu: 
• Celková maximální povolená hmotnost soupravy: 44 t 
• Hmotnost tahače s návěsem: 7,5+5,8 = 13,3 t 
• Maximální hmotnost naložených prvků: 30,7 t 
 
Obrázek 13 - Dovoz základových nosníků a schodišťové stěny na stavbu 
 




Obrázek 15 - Dovoz prefabrikovaných prvků na stavbu 
 
Poznámka k obrázkům: Obrázky 13-15 vytvořeny v programu Auto CAD.  
 
Vazníky V1 délky 19,2 m (celkem 10 ks) přiváženy na stavbu opět z firmy Prefa Brno na 
4 nápravovém roztažitelném návěse Goldhofer SPZ-DL 4 s délkou 20 m, připojeném k tahači 
Iveco Stralis AS 440S45 T/P. Návěs má všechny nápravy zatáčecí, proto s ním je lepší 
manipulace. Zároveň je možno zde vézt až 3 vazníky s celkovou hmotností 37 t (12,33 t/ ks). 
Z toho vyplývá, že vazníky budou přivezeny na 4 várky (2+3+3+2 – v tabulce prvků označeno 
jako G). 
Suchá směs pro přípravu betonu a cementová malta přivezena v pytlích užitkovým vozem 
Ford Transit Connect.  
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B. Sekundární doprava 
Sekundární doprava materiálů na stavbě řešena pomocí autojeřábu, ručně, případně kolečky, 
beton bude míchán přímo na stavbě a dopraven na místo spotřeby ručně, kolečky nebo plošinou 
v případě potřeby dopravit jej do výšky. 
 
C. Skladování 
Prefabrikované prvky přivezeny na stavbu v čas jejich ukládání, k jejich skladování 
nedochází. Prvky přivezeny v takové poloze, v jaké budou umístěny v konstrukci (vyjma 
sloupů). V případě, kdy by bylo nutné tyto prvky skladovat, budou ukládány opět v poloze, 
v jaké budou umístěny v konstrukci (kromě sloupů) na dřevěné hranolky (maximálně 600 mm 
od kraje prvku a maximálně 1,5 m od sebe, u více prvků na sobě podkladky nad sebou, 
podkladky i pod nejspodnějším dílem, maximální výška skladování 2 m, nepoužité podkladky 
skladovány u skladu přikryté plachtou) a to přímo v místech haly, odkud budou následně 
pomocí autojeřábu přenášeny na místo uložení. 
Suchá směs pro přípravu betonu skladována ve skladu na paletě, aby bylo zabráněno jejímu 
zvlhnutí. 
 
4.5 Pracovní podmínky 
 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Montáž prefabrikovaných prvků a následné 
betonářské práce budou prováděny v čase červenec/srpen 2014 za příznivých klimatických 
podmínek, tzn. ne za deště, sněhu, mrazu, mlhy s viditelností menší než 30 m, větru nad 11 m/s 
(8 m/s při pracích ve výškách nad 5 m). Minimální teplota betonáže je 5°C a maximální teplota 
30°C. Betonová zálivka bude v případě teplot vyšších než 30°C ošetřována kropením a 
zakrývána, aby nedocházelo k jejímu vysušování. V případě deště bude zálivka přikrývána, aby 
nedošlo k jejímu rozvodnění. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným 
změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i 
zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni BOZP. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých vyhláškách, 
státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 
Přístupová cesta na staveniště vede z přiléhající komunikace na ulici Na Nouzce. Napojení 
elektřiny a vody pro potřeby stavby bude provedeno ze stávající administrativní budovy. Pro 
zjištění spotřebovávaných energií bude na odběru vody zřízen dočasný vodoměr a elektřina 
odebírána přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Staveniště oploceno původním plotem 
s bránou, řádně označeno tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“ a dále tabulkou s popisem 
povinností na stavbě a možných úrazů či opatření (například – povinnost nosit reflexní vestu a 
ochrannou přilbu, atd. - viz BOZP). Montáž prefabrikovaných prvků bude probíhat pomocí 
autojeřábu z mobilních nůžkových plošin se zábradlím. Pod těmito plošinami bude zakázáno se 
pohybovat stejně jako v prostoru výložníku jeřábu.  
 
4.6 Pracovní postup 
 
• Kontrola předchozích prací 
• Montáž sloupů – část 1 
• Osazení základových nosníků, schodišťové stěny a vkládání zemnících pásků 
• Montáž průvlaků 1 
• Montáž ztužidel a panelů Spiroll 
56 
 
• Montáž schodišťových panelů a ramen 
• Montáž sloupů – část 2 
• Montáž průvlaků 2 
• Zmonolitnění stropu 
• Montáž střešních vazníků 
• Kontrola provedených prací 
 
4.6.1 Kontrola předchozích prací 
Před započetím prací přeměřen tvar a rovinatost hlavic, poloha kalichů, zavadnutí betonu, 
poloha kotev Pfeifer. Toto bude zapsáno do stavebního deníku. 
 
4.6.2 Montáž sloupů – část 1 
Montáž sloupů (viz „Tabulka prefabrikovaných prvků haly“ – oddíl 1.4 Materiál) bude 
probíhat podle výkresu 1.NP (součást podkladní dokumentace) v pořadí podle výkresu 
„MONTÁŽ SLOUPŮ“. Rozměry sloupů viz tabulka v sekci „Materiál“ (bod 4 tohoto 
předpisu). 
Nejprve budeme montovat sloupy z pozice 1A – v místě vestavku u budovy administrativy, 
poté pozice 2 – krajní sloupy v nižší části haly (výška haly zde bude 8 m), dále pak 
pokračujeme sloupy v krajní a střední části haly (9 m výšky haly), pozice 3, 4 a nakonec 
skončíme v jihovýchodní části haly u vestavku s rozvodnou NN, pozice 5. 
Kalich pro osazení sloupu očistíme od nečistot a do připraveného montážního otvoru ve 
sloupu připneme čtyřvrstvý pás s textilními oky VPP40 (zelený). Upínání provádí vždy jeden 
vazač. Po jeho kontrole úvazu jeřáb sloup dopraví na místo určení, kde dva vazači osadí sloup 
do připraveného kalichu. Sloup zůstává v pásu, dokud se nezajistí jeho stabilita zaklínováním 
v základové patce, případně přivaření kotevních trnů Pfeifer z hlavic na kotevní destičky v patě 
sloupu pomocí svářečky Güde MIG 192/6 K, aby byla zajištěna svislost podle KZP. Poté se 
provede betonová zálivka sloupu. Dále bude sloup odepnut z pásu, toto odepnutí bude 
prováděno z montážní plošiny. 
 
4.6.3 Osazení základových nosníků, schodišťové stěny a vkládání zemnících pásků 
Osazení prefabrikovaných sendvičových nosníků (výška 800 mm, vykrojení po stranách pro 
osazení na základové hlavice výšky 200 mm, složeny z prvku šířky 150 mm, izolace 100 mm a 
prvku chránícího izolaci o tloušťce 60 mm (bráno z vnitřní strany k vnější) (dle výkresu D. 
1.2.1_03_Základy-Vykres (součást podkladní dokumentace)). Osazování bude probíhat ze 
stejných pozic, jako předtím osazování sloupů (1A-5). Nosníky v místech vrat a dveří budou 
mít v místech otvorů výřez výšky 180 mm (tzn. od projektové výšky 0,000 do -0,180 m).  
Nejprve bude připraveno lože pro nosníky, jedná se o 100 mm štěrkového podsypu frakce 0-
32, který bude dopraven pomocí smykem řízeného nakladače Boxer 532 DX Mini a vysypán na 
místo a poté zhutněn Nosníky budou dopraveny na místo uložení pomocí autojeřábu se 
2 úchytnými oky PLGW3 M24, která budou zašroubována shora do nosníku. Nosníky budou 
vyrovnány vodorovně i svisle do cementové malty a poté odstraněna záchytná oka a otvory po 
nich budou zality betonovou zálivkou (až při zmonolitňování stavby). Dále bude provedeno 
přivaření nosníků ke sloupům pomocí svářečky Güde MIG 192/6 K (sloupy mají předem 
připravené kovové plošky, to samé i nosníky). 
Vkládání zemnících pásků bude probíhat kolem celého půdorysu haly (dále k vnitřním 
hlavicím pilot – až v pozdější fázi při pracích uvnitř haly – tento předpis neřeší) tak, aby toto 
vedení vytvořilo souvislý pás a byly uzemněny všechny prvky, které je třeba uzemnit. Na tento 
zemnící pásek budou poté pomocí vždy dvou svorek SR 03a (vzdálených od sebe 15 cm) 
napojeny zemnící dráty shora, ty budou vyvedeny ven z výkopu do výšky 2 m, a zdola, 
napojeny zemnící pásky vyvedené z hlavic a napojené na armokoše pilot v předchozí fázi 
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základových konstrukcí. Zemnící pásky spojovány vždy dvěma svorkami SR 2b (opět 15 cm od 
sebe), všechna tato spojení svorkami natřena gumoasfaltovou hydroizolací. 
Schodišťová stěna dle výkresu D. 1.2.1.04 – 1.NP přichycena za 2 oka PLGW3 M24, a 
zdvižena a přesunuta na místo pomocí autojeřábu. Zde bude postavena, vyrovnána do svislé 
polohy a přivařena ke kotevním deskám ve sloupech. 
 
4.6.4 Montáž průvlaků 1 
Montáž průvlaků prvků bude prováděna podle výkresu „MONTÁŽ 
PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ VESTAVKU“. 
Severovýchodní část: Osadí se průvlaky krajní R02 tvaru L a tvaru obdélníkového, osazení 
na sloupy S01 a S02 (sloup v jižním pravém rohu vestavku).  
Jihovýchodní část: Osadí se průvlaky krajní R01 tvaru L, vnitřní R01 tvaru T, osazení na 
sloupy S01. 
Průvlaky se zvedají za 2 shora upevněná záchytná oka PLGW3 M24 zavěšená na jeřábu. 
Průvlak očistíme ve všech plochách určených pro styk s dalšími prvky. Hlavy sloupů 
navlhčíme a naneseme na ně maltové lože. Průvlak jeřábem dopravíme na místo určení a za 
pomocí vazačů navlečeme připravené montážní otvory na trny vyčnívající ze sloupů. 
V prostoru zvedání a manipulace s průvlaky se nesmí pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich 
úrazu. Po zajištění stability a vodorovnosti z připravené montážní plošiny oka odšroubujeme. 
Poté se průvlaky přivaří svářečkou Güde MIG 192/6 K a zalijí zálivkovým betonem 
vytvořeným na stavbě z pytlovaného betonu Baumit Beton B 30, který bude rozmíchán s vodou 
(4-4,5 l na pytel) pomocí elektrického ručního míchadla a poté dopraven v kbelících s pomocí 
montážních plošin na místo spotřeby. 
 
4.6.5 Montáž ztužidel a panelů Spiroll 
Montáž ztužidel probíhá stejně jako montáž průvlaků R01 a R02, opět podle výkresu 
„MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ VESTAVKU“. V této fázi výstavby se osadí, 
přivaří a zalijí betonovou zálivkou ztužidla  R03 a R04.  
Na navlhčené ozuby průvlaků se nanese maltové lože. Do 4 připravených otvorů v horní 
části se na stropní panely přidělají oka PLGW3 M24, očistí se ložné plochy a prvky se pomocí 
autojeřábu zvednou a osadí se do ozubů. Vazači osazují první panel pole z montážní plošiny, 
další panely pak z již osazených panelů a bude zde vložena a přivařena speciální výztuž, a to 
k panelům konzolovým, tak i přes průvlak k panelům stropním. 
Stejným způsobem jako předchozí práce bude osazena i schodišťová podesta, uložena na 
ztužidla a R04 a na průvlak R02-05. 
 
4.6.6 Montáž schodišťových panelů a ramen 
Na této stěně budou ležet schodišťová ramena, která jsou spojena i se schodišťovými 
podestami (nástupní rameno se základem + polovina mezipodesty, polovina mezipodesty + 
výstupní rameno, v těchto prvcích otvory pro přichycení 4 ks ok PLGW3 M24). Jako první 
montujeme schodišťové rameno nástupní, pomocí autojeřábu přeneseno na místo uložení, 
vyčištěna ložná plocha na schodišťové stěně, navlhčena a nanesena na ní cementová malta. Ve 
spodní části rameno postaveno na základový pás, který toto rameno obsahuje z výrobny, 
zemina pod místem tohoto pásu zhutněna vibrační deskou. Prvek osazen a vyrovnán, poté 
odstraněna oka a stejným způsobem osazeno výstupní rameno. To osazeno na schodišťovou 
stěnu v dolní části a na podestu osazenou v předchozí fázi v části horní. 
 
4.6.7 Montáž sloupů – část 2 
Montáž sloupů  - část 2 bude probíhat podle výkresu 1.NP (součást podkladní dokumentace) 
v pořadí podle výkresu „MONTÁŽ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ VESTAVKU.“ Jedná 
se o montáž sloupů na již osazené průvlaky v místech vestavků. Nejprve budeme montovat 
58 
 
okrajové sloupy (S01 - 400×400 mm a S02 - 500×500 mm) a poté sloupy uvnitř dispozice 
objektu (také S01, rozměry stejné). Všechny výšky sloupů dle výkresu D 1.2.1_06_Příčné řezy 
- výkres (součást podkladní dokumentace). Práce budou započaty v severovýchodní části 
pozemku, poté budou přesunuty na jihovýchodní.  
Do připraveného montážního otvoru ve sloupu připneme čtyřvrstvý pás s textilními oky 
VPP40 (zelený). Upínání provádí vždy jeden vazač. Po jeho kontrole úvazu jeřáb sloup dopraví 
na místo určení, kde dva vazači osadí sloup na připravené místo tak, aby plochy pro přivaření 
těsně doléhaly na výztuž ze sloupu osazeného při „Montáži část 1“. Sloup zůstává v pásu, 
dokud se nezajistí jeho stabilita přivařením svářečkou Güde MIG 192/6 K, aby byla zajištěna 
svislost podle KZP. Poté se provede betonová zálivka sloupu. Dále bude sloup odepnut z pásu, 
toto odepnutí bude prováděno z montážní plošiny. 
 
4.6.8 Montáž průvlaků 2 
Západní část: Osadí se průvlaky P01 na sloupy S02 dle výkresu „MONTÁŽ VAZNÍKŮ A 
PRŮVLAKŮ P01“. 
Průvlaky se zvedají za 2 shora upevněná záchytná oka PLGW3 M24 zavěšená na jeřábu. 
Průvlak očistíme ve všech plochách určených pro styk s dalšími prvky. Vybetonovaní konzoly 
na sloupech navlhčíme a naneseme na ně maltové lože. Průvlak jeřábem dopravíme na místo 
určení a za pomocí vazačů postavíme na tyto konzoly. V prostoru zvedání a manipulace 
s průvlaky se nesmí pohybovat osoby, aby nedošlo k jejich úrazu. Po zajištění stability a 
vodorovnosti z připravené montážní plošiny oka odšroubujeme. Poté se průvlaky přivaří 
svářečkou Güde MIG 192/6 K ke kovovým plochám, které jsou na sloupech připraveny 
z výrobny. 
 
4.6.9 Zmonolitnění stropu 
Následuje zmonolitnění styků panelů schodiště a zmonolitnění stropu betonovou zálivkou ze 
suché směsi C25/30 a vody. Směs namíchána v míchačce v prostoru k tomu určeném a poté 
dopravena nahoru k místům spotřeby ručně po schodišti, v případě nedostupnosti po schodišti 
(místo mimo vestavek v severovýchodní části) pomocí montážních plošin. Před dalším 
postupem počkáme na zatvrdnutí zálivky 3,5-4 dny. 
 
Výpočet:  
počet dní pauzy při teplotě 20°C: Rbd=Rb28d×(0,28+0,5×log d) 
Rb28d=30 MPa, Rbd=15 MPa => 15=30×(0,28+0,5×log d) 
      ((15/30-0,28)×2=log d 
      0,44=log d => d=3 dní 
Průměrná teplota Tprum=(12+26+17+17)/4=18°C 
Faktor zrání f: f=(t+10°)×d 
Při 20°C: f=(20+10)×3, f=90°dní 
Počet dní při Tprum=18°C: f=90=(18+10)×d => d=3,21 dny → 3,5-4 dny (záleží na času 
betonáže) 
 
4.6.10 Montáž střechy 
Montáž střechy bude probíhat tak, že nejprve budou střešní vazníky připoutány pásy VPP 40 
a v poloze, v jaké budou zabudovány, tzn. nastojato, budou přemístěny na místo uložení. Zde 
budou na obou koncích prvku u sloupu již čekat pracovníci v montážních plošinách, kteří místa 
pro uložení vazníků očistí a namaltují. Do těchto maltových loží budou vazníky položeny, 
vyrovnány vodorovně i svisle a poté budou odstraněny záchytné pásy. Osazení vazníků dle 
výkresu „MONTÁŽ VAZNÍKŮ A PRŮVLAKŮ P01.“ 
Dále bude stejným způsobem osazeno zavětrování střechy, které bude probíhat po celém 
obvodu haly ve výšce střešních vazníků. 
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Jihovýchodní část: Osadí se průvlaky krajní R03 a R04, osazení na sloupy S01, prostřední 
průvlak R04 bude ležet na vaznících V4. 
 
4.6.11 Kontrola provedených prací 
Po provedení všech prací na prefabrikovaném skeletu bude překontrolováno uložení všech 
prvků, jejich poloha v půdoryse i v rámci prefabrikované sestavy, dále svislost u sloupů, 
vodorovnost u všech ležatých prvků a zalití zálivkovým betonem. Dále, zda jsou vyvedeny 
v místech hlavic zemnící pásky. Všechny kontroly a odchylky dle kontrolního a zkušebního 
plánu a sepsán zápis do stavebního deníku. 
 
4.7 Personální osazení 
Na provádění všech prací souvisejících s prováděním prefabrikovaného skeletu bude 
dohlížet mistr. Dále bude dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude 
prováděno v případě nutnosti a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 
 
4.7.1 Výčet pracovníků: 
 4 betonáži/železáři/svářeči 
2 elektrikáři – rozvod zemnících pásků 
3 pracovníci pro pomocné práce – stavební dělníci 
1 jeřábník s vazačským a řidičským průkazem 
1 řidič mininakladače Boxer 
 
4.7.2 Pro stavebního dělníka je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  
Doporučené: Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle 392/2003)  
Povinné:  Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  
Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 
4.7.3 Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů 
je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 





4.7.4 Pro svářeče/železáře je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1 
doporučené Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1 
+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba (KKOV) 
popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) – u 
železáře 
 
4.7.5 Pro betonáře je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
doporučené Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské práce (KKOV) 
 
4.7.6 Pro řidiče jeřábníka je potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1  
 
Vzdělání:  
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)[2] 
 
4.8 Stroje a pracovní pomůcky 
 
4.8.1 Stroje 
Většina strojů a nástrojů je přímo vlastněna firmou provádějící práce, případně u 
subdodávek firmami, které budou tyto subdodávky provádět. Některé stroje, jako tahače 
s návěsem a autojeřáb je třeba pronajmout u specializovaných firem. 
 
Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 
Použit na dopravu materiálů jak na skládky, tak i na místa uložení. Celkový počet vozidel: 1 ks. 





Obrázek 16 - Nejtěžší (zároveň i nejhorší kombinace) a nejvzdálenější břemeno 
 
Poznámka: Nakreslená břemena jsou včetně uchycovacích zařízení (háků, lan apod.). 
 
(Zdroj: http://www.klimex.cz/Mobilni-jeraby/Liebherr-LTM-1030-2-1/det/80, 8/2014) 
 
Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
Použitý na dovoz všech prefabrikovaných prvků. Celkový počet: 4 ks. 
 
Schwarzmüller - 3-nápravový valníkový návěs - stavební materiály 
Použit spolu s tahačem Iveco Stralis na dovoz prefabrikovaných prvků haly (kromě vazníků 
délky 19,2 m) a základových nosníků. Celkový počet: 2 ks. 
 
4 nápravový roztažitelný návěs Goldhofer SPZ-DL 4 
Použit spolu s tahačem Iveco Stralis na dovoz prefabrikovaných vazníků délky 19,2 m. 
Jedná se o nadrozměrný náklad, veškerá povolení pro přepravu zajistí firma Prefa Brno – 
středisko Kuřim. Celkový počet vozidel: 2 ks. 
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Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Ford Transit Connect 
Použit na dovoz menšího materiálu – pytle s cementem, betonovou suchou směsí. Počet 
vozidel: 1 ks. 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Samohybná nůžková stavební plošina Compact 10 RTE 
Použito na veškeré práce ve výškách uvnitř i vně haly, hlavně při osazování 
prefabrikovaných prvků haly. Celkový počet strojů: 2 ks. 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Svářečka Güde MIG 192/6 K 
Jedná se o pojízdný svářecí agregát se 6-ti stupňovým přepínáním svářecího proudu, 
nastavením rychlosti podávání drátu, chladícím ventilátorem a přepínačem napětí 230/400 V, 
určený pro MIG/MAG svařování v ochranné atmosféře (CO2/argon/směsný plyn) svářecími 
dráty Ø 0,6-1,0 mm (cívky do 5 kg), délka svářecí hadice 3 m. 
Použita na sváry výztuže a na svařování ocelových kotevních desek sloupů k výztuži 
případně jiným kotevním deskám a těchto plechů k zabetonovaným pracnám. Celkový počet: 1 
ks. 
 






Rotační sklonový laser Mikrofyn ML-4 
 
Použit spolu s hliníkovou výsuvnou latí délky 10 m, 
držákem na tuto lať a trojnožkou k měření hloubek 
provedených prací. Celkový počet: 1 ks 
 
Dosah (m) 800 
Sklon (%) -10 až +10 








Foto: archiv Martina Sigmunda) 
 
Obrázek 18 - Mikrolaser ML-4 
 
Vibrační pěch Scheppach VS 1000 
Použit na zhutňování štěrku pod základové nosníky. Celkový počet: 1 ks. 
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
  
Smykem řízený mininakladač Boxer 532 DX MINI 
Použit na nasypávání štěrku do lože základových nosníků. Celkový počet: 1 ks.  
Více informací viz příloha „Strojní sestava“. 
 
Míchačka Scheppach MIX 125 






















Objem bubnu (l) 125 
Příkon (W) 550 
Otáčky (ot/min) 2750 
Hmotnost (kg) 50 
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Míchadlo Protool MXP 1000 E EF HS 2 
Použito na míchání cementové malty. Celkový počet: 1 ks.  
Jmenovitý příkon 1020 W 
Průměr upínacího krku 57 mm 
Max. míchaného materiálu 40 l 
Max. průměr míchacího 
koše 
120 mm 
Hmotnost 4,5 kg 
 






4.8.2 Další nástroje a pomůcky 
Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, šňůry, 
olovnice, teodolit, lať, ocelová páčidla, klíny, libely. 
Dále pak kolečka, kbelíky, lopaty, prodlužovací kabely, 
stojany na vyvěšení kabelů a světel, světlomety, hliníkové 
žebříky. 
                                                                                                 
4.8.3  Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při pohybu 
mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: pracovní 
oděv, obuv. 
Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor. 
 
4.9 Jakost, kontrola a zkoušení 
 
4.9.1 Kontrola vstupní 
a. Kontrola předchozích prací 
Za přítomnosti Technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude zkontrolováno 
po ukončení betonářských prací provedení hlavic, rozměry, polohy, vodorovnost a poloha 
kónických kotlíků pro osazení sloupů, provedení a poloha kotev Pfeifer. Všechny odchylky dle 
kontrolního a zkušebního plánu a sepsán zápis do stavebního deníku 
 
b. Vstupní kontrola materiálu 
Prefabrikované prvky – počet, rozměry, materiál (třída betonu, oceli), tloušťka izolace – dle 
dodacího listu 
Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu (viz samostatný Kontrolní a zkušební 
plán). 
 
4.9.2 Kontrola mezioperační 
Kontrola provedení osazení všech prvků skeletu – sloupů, základových nosníků, průvlaků, 
ztužidel, schodišťových prvků a stěny, stropních panelů Spiroll, vazníků a zavětrování, a to 
polohy, vodorovnosti a svislosti, potřebné sváry, zálivky a také vložení zemnících pásků a 
jejich napojení a přetření gumoasfaltem. 




4.9.3 Kontrola výstupní 
 Za přítomnosti Technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude zkontrolováno 
po ukončení montážních prací na hale celková geometrie haly s příslušnými maximálními 
odchylkami dle norem. Všechny odchylky dle kontrolního a zkušebního plánu a sepsán zápis 
do stavebního deníku. 
 
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při provádění bude dodrženo zejména: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. (bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků) 
- Nařízení vlády č. 362/2005 sb.(bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) 
- nařízení vlády č.101/2005Sb. O podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- nařízení vlády č.361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb. (vychází z evropské legislativy – investor zadává stavebníkovi, 
aby zvolil potřebný počet koordinátorů, kteří zajistí bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků). 
- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 




Při provádění montáže prefabrikovaných prvků haly je potřeba minimalizovat vliv činnosti 
na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 
zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. V každém staveništním 
kontejneru bude umístěn ruční hasicí přístroj. Na staveništi budou osazeny kontejnery na odpad 
(směsný komunální odpad, dřevo, plasty, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve 
od přípravků, beton). 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
V tomto předpisu řešeno nakládání pouze s odpady, které budou produkovány v této stavební 
etapě – montáž prefabrikovaného skeletu, a neřešeno nakládání s odpady během celé délky 
stavby. 
 
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo 
neuvedené pod číslem 01 04 07 
rozmělnění a rozprostření do stavebních cest 
17 01 01 Beton rozmělnění a rozprostření do stavebních cest 
17 02 01 Dřevo odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel odvoz do výkupny kovového odpadu 
20 03 01 Směsný komunální odpad uložen do kontejnerů a odvezen na skládku 
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5.1 Základní informace o stavbě 
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Hala teleskopických krytů 
Místo stavby:       Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov 
Charakter stavby:       Přístavba 
Odvětví:       Průmyslový objekt - strojírenství 
 
5.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Investor:   HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 
682 01 Vyškov 
5.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Firma:       Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Adresa: Smetanova 35, 602 00 Brno  
IČ: 26944686 
Odpovědný projektant:  Ing. Arch. Jan Vopršálek 
Číslo autorizace:   ČKA – 3681 (architektura) 
 
5.1.4 Identifikační údaje generálního dodavatele 
 
Generální zastoupení: STAEG stavby spol. s r.o., 
Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov-
Předměstí  
 
5.1.5 Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží:  1×nadzemní (2×nadzemní – 
vestavek) 
Zastavěná plocha:       1960 m2 
Obestavěný prostor:      17 500 m3 
Nadmořská výška 0,000:     264,1 m.n.m. 
 
5.2 Obecná charakteristika 
 
Objekt se nachází ve Vyškově, v průmyslové zóně na ulici Na Nouzce, v areálu firmy 
HESTEGO.  Jedná se o výrobní halu, která bude přiléhat ke stávající administrativní budově. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní dvoulodní hala obdélníkového půdorysu, v jižní části 
bude osazen mostový jeřáb a v severovýchodní části se bude nacházet dvoupatrový vestavek 
napojený na stávající administrativní část. 
Hala je navržena jako železobetonová prefabrikovaná se sloupy, na kterých budou 
prefabrikované střešní vazníky. Hala bude dále po obvodě zavětrována. Obvodový plášť 
proveden ze sendvičových stěnových izolačních panelů Kingspan, střecha plochá s povlakovou 
krytinou, nosná konstrukce z trapézového plechu. Vnitřní schodiště prefabrikovaná, vnější 
ocelová, stropní část nad vestavkem prefabrikovaná z panelů Spiroll. 
Pozemky pro stavbu objektů jsou ve vlastnictví investora (na parcelách číslo 2123/32, 
2123/54, 2123/57, 2123/80, 2123/89, 2123/91  v katastrálním území Vyškov, kraj 




5.2.1 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01 – Výrobní hala 
SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO.03 – Kanalizace splašková (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.04 – Kanalizace dešťová (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.05 – Vodovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.06 – Plynovod (úprava venkovních rozvodů, přípojka stávající) 
SO.07 – Elektro NN (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.08 – Elektro sdělovací (nová přípojka, venkovní rozvod) 
SO.09 – Elektro VO (přeložka stávajícího vedení) 
SO.10 – Oplocení, venkovní úpravy 
SO.11 – Přeložka O2 
 
5.3 Zdůvodnění zařízení staveniště 
 
5.3.1 Geologické podmínky staveniště, spodní voda, radon 
Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření objektů, radonový a hydrogeologický 
průzkum. 
Hladina spodní vody nebyla provedenými sondami zjištěna. 
Radonové riziko – střední, zvolená hydroizolační folie dostačuje. 
Zemina v místech založení je jíl se střední plasticitou pevné konzistence (objemová 
hmotnost 1810 kg/m3). Tato zemina je silně namrzavá a při styku s vodou rozbřídává 
a prosedává.  Proto budou použity na založení piloty s takovou délkou, aby zasahovaly do 
vrstvy neogenních jílů a jílovitých písků se štěrkem (nachází se od hloubky 6 m). 
 
5.3.2 Údaje o staveništi, koncepce 
V řešené lokalitě je navržena stavba administrativní budovy firmy Hestego, ke které se bude 
hala přistavovat. Tato budova bude v době prací v provozu, přilehlé parkoviště bude z důvodu 
stavebních prací nepřístupné a parkování pro zaměstnance této budovy bude před halou Z 
(naproti přes komunikaci). 
Na staveništi se nenachází stromy ani keře, pouze zatravnění, které bude odstraněno a spolu 
s ornicí převezeno na skládku v obci Manerov. 
Na staveništi se nachází budovy, které budou před zahájením prací odstraněny a suť 
převezena na stejnou skládku jako odstraněná ornice. Dále se v prostoru staveniště nachází 
parkoviště, u kterého bude nejprve odstraněna pouze svrchní vrstva (odvezena na skládku – viz 
ornice), poté bude používáno jako staveništní komunikace a prostor pro stavební buňky. 
V průběhu stavby bude odstraněn zbytek vrstev v prostoru nové stavby haly a po ukončení 
prací na hale bude provedeno nové parkoviště ve zbylém prostoru vedle haly (místo 
s buňkami). 
 
5.4 Provozní zařízení staveniště 
 
Stávající stavba je napojena na všechny inženýrské sítě (vodovod, plynovod, elektřina, 
kanalizace), nová stavba bude pouze na tyto sítě dopojena přípojkami. Pouze kvůli 
nedostatečnému řešení odtoku dešťové vody bude provedena retenční nádrž v místech 
parkoviště vedle administrativní budovy.  
Stavba oplocena stávajícím oplocením výšky 1,8 m, v místě stavby haly bude oplocení 
přerušeno a pro účely stavby postaveno oplocení provizorní výšky 2 m, které bude po realizaci 
všech objektů v rámci terénních úprav nahrazeno novým oplocením stejné výšky jako stávající 
a novou posuvnou bránou v jihovýchodní části (SO 11). Na oplocení v místě styku se vchodem 
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do administrativní části na severu bude umístěna plachta, aby se zabránilo šíření prachu do 
těchto vstupních prostor. Jako vjezd poslouží stávající brána (odpojen elektrický pojezd, brána 
otvírána manuálně), která bude v případě uzavřeného staveniště (mimo pracovní dobu) 
uzamykána. Hlídání staveniště není třeba, v hale naproti přes komunikaci se provádějí práce 
v třísměnném provozu, je zde i hlídač a v případě nutnosti bude zkontrolován kamerový 
záznam z kamer na administrativní budově. Na oplocení budou umístěny výstražné značky 
(Zákaz vstupu na staveniště, Vjezd a výjezd se stavby, Nutnost ochranných pomůcek, 
maximální rychlost 10 km/h, údaje o stavbě a hlavním dodavateli stavby. 
 
5.4.1 Vodovod 
Zařízení staveniště bude napojeno na vodovod v místech administrativní budovy, konkrétně 
v prostoru, kde se bude napojovat tato budova na novou halu. Zde bude (na již procházející 
trubku do odstraněné budovy skladu) připojen provizorní vodoměr a vodovodní kohout. Tato 
voda bude sloužit jako technologická, DN potrubí je 15 mm. Případné mytí pracovníků bude 
zajištěno v prostoru firmy Hestego, budova Z (naproti přes komunikaci, asi 50 m) v umývárně 
se sprchami pro pracovníky firmy Hestego. Tyto umývárny není třeba posuzovat, jelikož 
pracovní doba na stavbě bude buďto do 15:30, případně do 17:30, směny v Hestegu se střídají v 
14:30, proto se v těchto prostorách tyto skupiny pracovníků nepotkají. Voda pro požární účely 
bude brána z hydrantů umístěných v prostoru kolem pozemku pro stavbu (V2). Výpočet 
množství vody je proto počítán pouze na připojený provizorní vodoměr. 
 
Množství vody na 1 den při ošetřování betonu: 
 
• Maximální ošetřované množství betonu – 115 m3 (betonáž pilot) 
• Množství vody na ošetření 1 m2 betonu – 7 l 
• Množství vody celkem na ošetřování betonu (V1) - 7×115 = 805 l 
• Mytí vozidel – 2 ks 
• Množství vody na umytí 1 vozu – 1200 l 
• Množství vody celkem na mytí vozidel - 2×1200 = 2400 l 
• Mytí pomůcek – 10 ks 
• Množství vody na mytí 1 pomůcky – 25 l 
• Množství vody celkem na mytí pomůcek - 10×25 = 250 l 
• Množství vody na mytí celkem (V3) – 2400+250 = 2650 l 
• Celková potřeba vody na 1 den (Qn) – (V1×1,6+V2×2,7+V3×1,5) / (t×3600) = 
(805×1,6+2650×1,5) / (8×3600) = 0,18 l/s 




Zařízení staveniště nebude napojeno na kanalizaci z toho důvodu, že budou použity dvě TOI 
TOI kabinky, které vyhoví i maximálnímu počtu pracovníků. Jako umývárna a sprchy poslouží 
stávající prostory, viz „Vodovod“ výše. WC kabinky budou vyváženy specializovanou firmou 
1x týdně. 
• Počet WC – 1 na 10 pracovníků, 2 na 11-50 pracovníků 
• Počet pracovníků na stavbě max. – 17 (z programu Contec) + 3 (stavbyvedoucí, mistr, 
TDI) → celkem 20 lidí → 2 WC TOI TOI. 
 
5.4.3 Elektrická energie 
Elektrická energie bude pro zařízení staveniště zajištěna přes staveništní přípojku, která 
povede z administrativní budovy přes rozvodnou skříň s elektroměrem. Elektřina bude vedena 
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pozemním vedením k buňkám stavbyvedoucího a mistra a odtud připojena k buňce pro ostatní 
pracovníky a ke skladu. V místech staveništní komunikace bude toto vedení v ocelové 
chráničce. V případě potřeby elektrické energie při pracích bude odebírána z tohoto rozvaděče 
přes prodlužovací kabely. 
 
Maximální denní potřeba elektřiny na staveništi 
 
Stroje, které mohou být používány zároveň během výstavby: 
 




Elektromotory (P1) Topidlo v ob. buňce 2 3 6 
Rychlovarná konvice 2 2 4 
Vibrátor ponorný 2,3 2 4,6 
Vrtačka 0,8 2 1,6 
Svářečka 4,5 1 4,5 
Čerpadlo 0,75 1 0,75 
Kotoučová pila 1,4 1 1,4 
Utahovák rázový 0,9 2 1,8 
Celkem P1 24,65 
Vnitřní osvětlení (P2) Obytné buňky 2×0,036 3 0,216 
Celkem P2 0,216 
Vnější osvětlení (P3) Halogenové 
osvětlení 
1,5 4 6 
Celkem P3 6 
 
Požadovaný příkon elektrické energie: 
 
S=1,1×√((0,5×P1+0,8×P2+P3)2+(0,7×P1)2)=1,1×√((0,5×24,65+0,8×0,216+6)2+(0,7×24,65
)2)= 25,3 kW 
 
5.4.4 Skladovací plochy – sklady a skládky 
Meziornice a část vykopané zeminy bude uskladněna na pozemku investora asi 50 m od 
stavby, zbylá zemina a ornice bude odvážena na skládku patřící investorovi (vzdálenost asi 
5 km). 
Výztuž ukládána na provizorní odvodněné skládce v prostoru betonového parkoviště a odtud 
ručně přenášena na místa uložení, ukládána po průměrech na dřevěné podkladky, značena 
štítky s typem oceli, délkou a průměrem. 
Armokoše přiváženy na stavbu v den ukládání. V případě potřeby je uskladnit, budou 
uloženy na místo uložení výztuže. 
Beton spotřebován vždy po příjezdu na stavbu, takže k jeho skladování na stavbě nedochází. 
Prefabrikované prvky přivezeny na stavbu v čas jejich ukládání, k jejich skladování 
nedochází. Prvky přivezeny v takové poloze, v jaké budou umístěny v konstrukci (vyjma 
sloupů). V případě, kdy by bylo nutné tyto prvky skladovat, budou ukládány opět v poloze, 
v jaké budou umístěny v konstrukci (kromě sloupů) na dřevěné hranolky (maximálně 600 mm 
od kraje prvku a maximálně 1,5 m od sebe, u více prvků na sobě podkladky nad sebou, 
podkladky i pod nejspodnějším dílem, maximální výška skladování 2 m, nepoužité podkladky 
skladovány u skladu přikryté plachtou) a to přímo v místech haly, odkud budou následně 
pomocí autojeřábu přenášeny na místo uložení. 
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Suchá směs pro přípravu betonu, omítky a lepidla skladovány ve skladu o rozměrech 
6058×2438×2591 mm, na paletě, aby bylo zabráněno jejich zvlhnutí. 
Hydroizolace, tepelná izolace, podkladky na beton, penetrace uskladněny ve skladu, stejně 
jako nátěry a barvy. 
Panely Kingspan přiváženy postupně dle montáže a uskladněny na provizorní odvodněné 
skládce v prostoru betonového parkoviště, stejně jako ocelové prvky, které je ponesou a stejně 
jako trapézové plechy střechy. Panely Kingspan ukládány na sebe, bez jakýkoliv prokladků, na 
zpevněném podkladu uloženy na polystyren. 
Okna, zárubně, dveře a vrata venkovní osazovány a montovány přímo po dovozu, vnitřní 
zárubně a dveře skladněny uvnitř tou dobou již stojící haly, stejně jako všechny prvky elektra, 
vody a plynu, vzduchotechniky, veškeré zařizovací předměty a podlahové krytiny. Obklady a 
dlažba uloženy ve skladu spolu s hasicími přístroji. 
 
Výpočet skládky pro výztuž: 
Celkový počet výztuže: 11,05 t 
F=Z×f 
F=11,05×0,35=3,87 m2 
Z…množství výztuže, f…celková plocha na měrnou jednotku (u oceli maximální výška 
skladování 1 m, f=0,35) 
Kvůli snadné manipulaci či případnému uložení armokošů skládka zvětšena 7,5×12 m. 
 
5.4.5 Skládky odpadů 
Na staveništi umístěny kontejnery a popelnice na směsný komunální odpad, dřevo, plasty, 
papír, sklo, žárovky a zářivky, látkami znečištěné oděvy a lahve od přípravků a dále kontejner 
na staveništní suť (beton, cihly,…) 
 
5.4.6 Doprava po staveništi 
Doprava po staveništi řešena po stávajícím betonovém parkovišti, ze kterého bude 
odstraněna svrchní vrstva. Skládání materiálů z valníků bude probíhat pomocí autojeřábu 
Liebherr 1030-2, taktéž umísťování jednotlivých prvků na místa jejich osazení bude probíhat 
pomocí tohoto jeřábu. Menší materiály jako izolace tepelné či hydroizolační stěrky, penetrace 
apod. budou převáženy kolečky případně ručně. Stroje budou do výkopu dopravovány buď po 
vlastní ose, ručně nebo pomocí již zmíněného autojeřábu. 
Pozice pro autojeřáb viz příslušné výkresy. 
Zemina bude na staveništi dopravována pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
231S24/340 s objemem korby 12m3. 
 
5.5 Sociální zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení pro stavbyvedoucího a mistra se skládá ze 2 mobilních buněk rozměrů 
2438×6058 mm, výšky 2591 mm, s dveřmi šířky 875 mm, oknem 900×1200 mm, napojením na 
elektrickou energii, topením na elektřinu, buňky položeny betonové ploše parkoviště pomocí 
autojeřábu, vyrovnány pomocí dřevěných prken či betonových dlaždic.  
Sociální zařízení pro ostatní pracovníky stavby sestává z 1-2 šaten a 2x WC TOI TOI 
(výpočet počtu WC viz „Kanalizace“ výše). 
Buňky budou umístěny na staveništi dle výkresů Zařízení staveniště, jedna šatna bude 
postačovat pro přípravné práce, výkopové práce a pro dokončovací práce, kdy bude třeba menší 
počet pracovníků. Přesné termíny přivezení či odvezení druhé buňky pro šatny případně WC 





Výpočet počtu šaten: 
• Plocha šatny pro 1 pracovníka – 1,25 m2 
• Maximální počet pracovníků v šatnách – 17 
• 17×1,25=21,25 m2 
• Plocha jednoho prostoru šaten (bez stěn) – 2,4×6=14,4 m2 
• Celkový počet šaten – 21,25/14,4=1,48 prostorů → 2 prostory šaten 
 
5.6 Popis dílčích objektů zařízení staveniště 
 
5.6.1 Sestava obytných buněk SOB2 
 
Vnější rozměry: 6058 x 4876 x 2600 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Rám: ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 
mm 
Střecha: trapézový pozinkovaný plech 0,63 
mm parozábrana, izolace  
Stěna: laminovaná DTD bílá nebo dekor 
dřevo parozábrana, izolace  
Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 
1,5 mm, izolace  
Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm,  
Obrázek 21 - Sestava obytných buněk SOB2    ISO okno 1800 x 1200 mm s roletou 
 
Elektroinstalace: standard  
Topení: přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
Použití: buňka pro stavbyvedoucího, mistra a technický dozor investora, celkem 1 ks 
(Zdroj: http://www.contpro.eu, 9/2014) 
 
5.6.2 Skladový kontejner SK 20 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm  
Rám: svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů tl. 3 mm 8 ks 
rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro vysokozdvižný vozík  
Opláštění: trapézový plech  
tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími 
otvory  
Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 
3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 
mm  
Vrata: opatřena těsnící gumou jištění 
dveřmi uzavíracími tyčemi úhel 
otevření max. 270 stupňů, 
 Obrázek 22 - Skladový kontejner SK20 
 
Rozměry: 2300 x 2300 mm 
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
Použití: uskladnění materiálu, nářadí a nástrojů, celkem 1 ks 
(Zdroj: http://www.contpro.eu, 9/2014) 
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5.6.3 Obytná buňka OB6 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Rám: ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 
0,6 mm 
Střecha: trapézový pozinkovaný plech 
0,63 mm parozábrana, izolace 
  
 
Obrázek 23 - Obytná buňka OB6 
 
Stěna: laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace  
Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  
Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm s roletou 
Elektroinstalace: standard  
Topení: přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
Použití: buňka pro ostatní pracovníky, celkem 2 ks 
(Zdroj: http://www.contpro.eu, 9/2014) 
 
5.6.4 TOI TOI Box 
Šířka: 111 cm 
Hloubka: 111 cm 
Výška: 223 cm 
Hmotnost: 75 kg 
Vybavení: fekální nádrž (227 litrů), pisoár, držák toaletního 
papíru, oboustranný uzamykací mechanismus dveří, zrcadlo, 
háček na oděvy 
Celkem 2 ks 





Obrázek 24 - TOI TOI box 
 
5.6.5 Mobilní oplocení 
 
 
průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 
mm vertikálně 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava: žárový zinek 
(Zdroj: www.toitoi.cz, 10/2014) 





Obrázek 25 - Mobilní oplocení 
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5.7 Výrobní zařízení staveniště 
 
Jako zvedací mechanismus pro veškeré materiály a stroje zvolen autojeřáb Liebherr 1030-2 
s maximální délkou vyložení 26 m při únosnosti 1,4 t. Nejtěžším břemenem pro něj bude 
prefabrikovaný průvlak P01 o hmotnosti 14,06 t na vyložení asi 6,3 m. 
 
5.8 Postup výstavby hlavních technologických etap 
 
I. Etapa – zemní práce: 
• Odstranění části stávajícího oplocení a oplocení staveniště 
• zřízení zařízení staveniště – buňky, napojení na vodu a elektřinu, Toi Toi 
• odstranění stávajících staveb 
• odvoz suti 
• skrývka ornice v prostoru stavby nové haly, odvoz na skládku 
• odstranění vrchní betonové vrstvy ze stávajícího parkoviště v místě provádění základových 
konstrukcí 
• vytýčení stavby objektu SO 01 – výrobní hala 
• provedení potřebných výkopů pro základové nosníky 
 
V této etapě bude na staveništi potřeba autojeřáb na pokládku buněk, rýpadlo-nakladač na 
skrývku ornice a výkop, nákladní automobil na odvoz ornice a zeminy na skládku, kompresor 
s kladivem na odstranění betonu parkoviště. 
 
II. Etapa – základy: 
• zaměření hlavic pilot 
• příprava stroje, vrtání či výkop hlavice, zaměření středů pilot 
• vrtání piloty 
• očištění vrtu a usazení armokoše 
• betonáž piloty 
• technologická pauza, provádění dalších pilot 
• začištění základové spáry v místě hlavic 
• armování hlavice 
• betonáž hlavice 
• technologická pauza, provádění dalších hlavic 
• kontrola provedených prací 
  
V této etapě bude na staveništi potřeba tahač s návěsem pro dovoz armokošů a výztuže, 
Vrtná souprava na provádění pilot spolu s tahačem s návěsem, dále autodomíchávače pro 
betonáž a rýpadlo-nakladač s nákladním automobilem pro výkop a odvoz zeminy. 
 
III. Etapa – realizace horní hrubé stavby: 
• montáž sloupů – část 1 
• připravení lože a osazení základových nosníků a schodišťové stěny 
• montáž průvlaků 
• montáž, schodišťových panelů a ramen, zmonolitnění stropu 
• montáž ztužidel a panelů Spiroll 
• montáž sloupů – část 2 
• montáž střešních vazníků a zavětrování 
• montáž trapézového plechu 
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• osazení výměn pro světlíky a střešních světlíků 
• provedení parozábrany, tepelných izolací a osazení vpustí 
• provedení krycí vrstvy tepelné izolace povlakovou krytinou 
• osazování výměn pro okna a dveře a stěnových panelů Kingspan 
• osazování atiky a dopojení izolací k atice 
 
V této etapě bude na staveništi potřeba tahač s návěsem (2 různé) pro dovoz všech 
prefabrikovaných prvků potřebných na konstrukci haly a pro dovoz trapézových plechů a 
panelů Kingspan, mininakladač pro provedení štěrkového podsypu pod základové nosníky a 
vibrační pěchy pro zhutnění tohoto podsypu, autojeřáb pro provádění stavby haly a přesun 
materiálů, nákladní automobil s valníkem pro dovoz tepelných izolací a hydroizolací na 
potřeby střešní konstrukce, svářečka pro sváření ocelových prvků, míchačka pro míchání 
betonu a cementové malty. 
 
IV. Etapa – dokončovací práce: 
• odstranění betonové vrstvy parkoviště pod halou, výkop zeminy 
• provádění dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vody a elektřiny – vedení uvnitř haly 
• provedení základů jímky a lisu 
• stabilizace zemin vápnem – poprášení vápnem, rozrytí a následné zhutnění na požadovanou 
hodnotu únosnosti zeminy – provedena zkouška únosnosti 
• provádění hydroizolace folií + ochrana geotextiliemi 
• provedení drátkobetonové podlahy 
• montáž oken, dveří venkovních 
• provádění zdění příček a osazení překladů v 1. NP 
• provádění SDK příček v 1. NP a 2. NP 
• provádění rozvodů elektřiny, vody, plynu a kanalizace uvnitř vestavků a v hale 
• osazení oken a zárubní uvnitř haly 
• montáž jeřábové dráhy a jeřábu 
• zhotovení vnitřních omítek a nátěrů 
• kompletace rozvodů sítí 
• osazování zařizovacích předmětů, otopných těles, montáž VZT 
• provedení vnitřních podlah 
• montáž vnitřních dveří 
• osazení lišt, provádění dilatací, montáž hasicích přístrojů, žebříků venkovních 
• provádění inženýrských sítí a ostatních stavebních objektů 
• zbudování veškerých komunikací a prostorů okolí stavby 
• odstranění zařízení staveniště 
• dokončení terénních úprav okolí stavby, provedení parkoviště a provedení nového oplocení 
a brány 
 
V této etapě bude na staveništi potřeba kompresor s kladivem na rozbití betonové vrstvy 
původního parkoviště, rýpadlo-nakladač a Tatra pro odstranění této vrstvy, výkop a násyp 
zeminy v hale či venkovních prostorech u inženýrských sítí a dále pro konečné úpravy terénu 
v okolí stavby a převoz palet s Ytongem na staveništi, nákladní automobil pro dovoz tepelných 
izolací podlah, hydroizolací, prvků inženýrských sítí, tahač s návěsem pro dovoz oken, dveří, 
tvárnic a překladů Ytong, traktor se stabilizátorem a sypačem vápna na provádění stabilizace 
zeminy uvnitř haly, vibrační pěchy a válce na hutnění násypů, autodomíchávače na dovoz 
betonové směsi na drátkobetonovou podlahu, seřezávačka s vyhlazovačkou a vibrační latí na 
srovnání podlahy na požadovanou tloušťku, hladičky betonu na uhlazení této podlahy, 
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omítačka na provádění vnitřních omítek na tvárnice Ytong, vnitřní a venkovní nůžkové plošiny 
na provádění prací ve výškách, autojeřáb na montáž jeřábové dráhy a jeřábu, osazení retenční 
nádrže na dešťové kanalizaci a osazování oken do obvodové konstrukce a dále na odstranění 
buněk zařízení staveniště. 
 
5.9 Požární ochrana 
 
Ve všech buňkách i ve skladu bude umístěn hasicí přístroj spolu s lékárničkou. V prostoru 




Během provádění stavební činnosti na staveništi musí být dodržovány všechny příslušné 
zákony, nařízení vlády a vyhlášky a to: 
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích ne bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   
 - Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  
 - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 




Výstavba bude probíhat v areálu průmyslové zóny, tím pádem nebude významně ovlivňovat 
životní prostředí v tomto okolí. 
Při zjištění možného znečištění komunikací vozidly, bude zajištěno čištění komunikací a to 
buď přímo pracovníky, nebo čistícím vozem firmy Staeg. 
Všechny odpady budou ukládány do příslušných kontejnerů a bude probíhat jejich odvoz 
buď společností Respono, nebo přímo nákladními vozidly firmy Staeg do sběrných dvorů 
případně na skládku do obce Manerov. 
 
5.12 Předpokládaný termín realizace stavby 
 
Předběžné termíny dle harmonogramu: 
Objekt SO01: 2. 6. 2014 – 8. 12. 2014 
Objekt SO02: 1. 12. 2014 – 14. 12. 2014 
Objekt SO03: 1. 12. 2014 – 7. 12. 2014 
Objekt SO04: 1. 12. 2014 – 7. 12. 2014 
Objekt SO05: 10. 11. 2014 – 17. 11. 2014 
Objekt SO06: 10. 11. 2014 – 17. 11. 2014 
Objekt SO07: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
Objekt SO08: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
Objekt SO09: 27. 10. 2014 – 9. 11. 2014 
Objekt SO10: 18. 11. 2014 – 24. 11. 2014, 8. 12. 2014 – 14. 12. 2014 





5.13 Předpokládaný termín realizace zařízení staveniště 
 
Příprava zařízení staveniště: 29. 5. - 30. 5. 2014 
Odstranění zařízení staveniště: 13. 12. 2014 – 14. 12. 2014 
 
5.14 Finanční náročnost zařízení staveniště 
 
Celková cena zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště: 598 002 Kč. 
 
5.15 Výkresová část 
 
• Výkres číslo 1 – Zařízení staveniště – Založení objektu – Piloty 
• Výkres číslo 2 – Zařízení staveniště – Montáž betonových prvků haly 
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6.1 Vstupní kontroly 
 
1) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda objednatel zajistil 
příjezdovou a přístupovou cestu na staveniště. 
2) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost, rozsah, správnost a 
platnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a 
podmínky k ochraně životního prostředí.  
Dokumentace by měla obsahovat části:  
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady 
organizace výstavby, dokumentaci objektu. 
Každá z těchto částí musí být kompletní a musí zde být zaznamenány všechny potřebné 
údaje (např. druh pilot, základové poměry, druh betonu, který se bude používat, druh oceli, 
skladování materiálů, výkresy apod.). 
Dokumentace musí být odsouhlasená a schválená stavebním úřadem (projektantem a 
investorem). 
Geotechnický průzkum musí být proveden včas a musí být nalezena a dokázána únosná 
vrstva základové půdy. Musí být dostatečný, a pokud není dostatečný, musí být proveden 
doplňující průzkum. Vzhledem k únosnosti zeminy jsou zvoleny vrty bez pažení. Po celou 
dobu však bude vrt sledován a v případě rozmáčení či sesuvů budou dále řešeny kroky 
k případnému pažení vrtů.  
3) Mistr kontroluje polohu přenesených dočasných geodetických bodů na lavičkách 
s projektovou dokumentací a stav laviček. Pokud jsou lavičky poškozeny, musejí být body na 
nich znovu vyneseny podle geodetických bodů. Dále zkontroluje geodetem zaměřené body -  
středy hlavic (kruhové) případně hrany hlavic (čtvercové), zda nejsou poškozeny. 
4) Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních materiálů z oceli: 
– pruty - druh, množství, rozměry a průměry, tvar výztuže – shoda projektové 
dokumentace a dodacího listu 
– armokoše - správný druh požadované oceli, pevnost svárových spojů, délka koše, čistota 
koše, rezivost koše, množství košů – shoda projektové dokumentace a dodacího listu. 
– Skladování oceli – pevný odvodněný podklad, nesmí ležet přímo na zemi, dělají se 
podkladky dřevěné, ocel musí být označena štítky s průměry a skladována podle těchto 
průměrů. 
Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivých látek, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo soudržnost mezi nimi. Lehce zrezivělý povrch je 
přípustný. 
 
6.2 Mezioperační kontroly 
 
5) Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo. Minimální teplota při betonáži je 
5°C a maximální 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton 
ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním. 
Při teplotách pod 0°C je třeba každodenně kontrolovat vazačské prostředky, které mohou 
křehnout a ztrácet pevnost. Při dešti musí být čerstvý beton přikrýván, aby nedošlo k jeho 
rozmáčení a vyplavení kameniva. 
6) Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat zadanou práci. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce, prokazují svoji způsobilost platnými průkazy, 




A. Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  
Doporučené: Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle 392/2003)  
Povinné:  Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  
Doporučené: Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci  
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 
B. Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů je 
potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů. 
 
C. Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
doporučené Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1  
+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a 
údržba (KKOV) popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) – u železáře 
 
D. Pro betonáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
doporučené Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
 





E. Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1  
 
Vzdělání: Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)[2] 
 
7) Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná 
mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. 
8) Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a 
bezpečí a uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném 
místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabrzděna a uzamčena. 
9) Mistr kontroluje funkčnost ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
průchodnost sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a funkčnost čerpadel zajišťujících 
odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Dále mistr kontroluje 
při delším čerpání korozi a zanesení sít. 
10) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené výkopy či vrty hlavic, a to 
rozměry, výškové úrovně dna výkopu či vrtu a odchylku od geodetického zaměření. 
Podle normy ČSN EN 1536 je tolerance pro vrtané piloty (hlavice provedené vrtáním jako 
piloty): 
a) Polohová odchylka v úrovni vrtání – e ≤ emax = 0,10×D m pro vrtané piloty s 1,0 < D ≤ 
1,5 m (zde tedy platí emax = 0,1×1,5 = 0,15 m. 
 
Obrázek 26 - Polohová odchylka piloty 
 
(Zdroj obrázku: kresleno v programu malování) 
 
b) Odchylka ve sklonu u svislé vrtané piloty se sklonem ≥ 86° - i ≤ imax = 0,02 m 
11) Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují zaměření středů pilot ve vykopaných či vrtaných 
hlavicích dle projektové dokumentace. 
12) Stavbyvedoucí a mistr kontrolují vyvrtané piloty, jejich polohu a svislost. Odchylky 
stejné jako v bodě číslo 10. 
13) Stavbyvedoucí spolu s TDI a geologem kontrolují složení a vrstvení zeminy po délce 
vrtu piloty a toto složení kontrolují s provedeným geologickým průzkumem a projektovou 
dokumentací. Pokud se zjištěné podmínky liší, je třeba provést opatření ze strany projektanta 
případně statika na tyto nově zjištěné geotechnické podmínky. 
14) Stavbyvedoucí s mistrem a TDI kontrolují svislost při usazování do vrtu, aby neodíral 
jeho stěny. Kontroluje krytí armokoše, které je stanoveno projektem jako 100 mm, dovolená 
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odchylka ve vodorovném směru +/- 30 mm. Dále kontrolují rozmístění distančních podložek 
(min. 3 podložky po obvodu max. 3 m od sebe), čistotu armokoše. 
15) Stavbyvedoucí, případně mistr kontrolují konzistenci, třídu, množství, dobu 
zpracovatelnosti – shoda projektové dokumentace a dodacího listu, vytvoření zkušebních těles 
testovaných na pevnost po 28 dnech, dále se provádí zkoušky konzistence betonu a to sednutí 
kužele (S1-5). 
Čas dodání závisí na typu betonu a teplotě prostředí. Zde je použit beton z cementu CEM I, 
proto maximální čas dopravy je stanoven na 90 minut. 
 
 
Obrázek 27 - Maximální čas dopravy betonu [3] 
 
Ze začátku se zkoušky provádí z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího. 
Odebírá se vždy 1,5 násobek z odhadovaného množství ke zkoušce. 
Musí se udělat záznam o odběru vzorku i vyhodnocení určité zkoušky, které se zapíše do 
stavebního deníku. 
Zkouška sednutím kužele - beton přivezený na stavbu by měl splňovat stupeň konzistence S4. 
Odchylka od průměru rozlití je ± 30 mm. 
 









Obrázek 28 - Zkouška sednutím kužele [4] 
 
16) Mistr kontroluje betonáž pilot. S betonováním se musí začít nejpozději do 8 hodin od 
vyvrtání vrtu. Kontroluje se plynulost betonáže, max. výška shozu do roury je 1,5 m, jakost 
betonové směsi, znečištění betonu zeminou a dosažení výškové úrovně hlavy piloty. 
Kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 13 32. 
- Penetrační odpor = tlak v MPa, který je třeba vyvodit k zatlačení válečků různých ploch 
do betonové malty 
- Průběh tuhnutí čerstvého betonu se stanovuje zjišťováním penetračního odporu malty, 
která se získá z betonové směsi oddělením zrn hrubého kameniva prosíváním na sítě s délkou 
strany oka nejvýše 6,3 mm. 
- Při zkoušení se zjišťuje průběh tuhnutí čerstvého betonu a čas odpovídající penetračním 
odporům 
Stupeň Sednutí (mm) 
S1 10 – 40 
S2 50 – 90 
S3 100 – 150 
S4 160 – 210 
S5 ≥ 220 
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0,5 MPa – odpovídá době pro dopravu a zpracování betonové směsi 
3,5 MPa – odpovídá době pro zajištění spojení staré a nové vrstvy čerstvého betonu 
Výsledný čas zkoušky příslušných penetračních odporů se 0,5MPa a 3,5MPa se zaokrouhluje 
na 15 minut. 
17) Stavbyvedoucí případně mistr kontrolují ošetřování provedeného betonu. 
Pro zabezpečení požadované pevnosti a trvanlivosti betonu je nutné dosáhnout co nejvyšší 
stupeň hydratace cementu. Proto je nutné beton v počátku jeho tvrdnutí ošetřovat, aby se 
zabránilo rychlému vysušení nebo zmrznutí povrchu betonu. 
Ošetřování a chránění betonu, v počátečním období jeho tvrdnutí, musí zajistit pozvolné 
vypařování vody z povrchu betonu tak, aby byl povrch stále vlhký. Teplota povrchu betonu 
nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není minimálně 5 MPa. 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části vystavené vlhkému nebo střídavě vlhkému 
ovzduší nesmí přestoupit 70 °C, nejsou-li k dispozici údaje zkoušek, že v kombinaci s 
použitými materiály nebudou mít vyšší teploty významný záporný účinek na užitné vlastnosti 
betonu.  
Po betonáži je nutné beton v raném stáří zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla , tj. 
minimálně 12 hodin, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota povrchu 
betonu se rovná anebo je vyšší než 5°C. Při snížení teplot pod hranici danou technologickým 
předpisem (5°C), je nutno udržovat v nejméně minimální teplotě. Toho se dosáhne použitím 
vytápěných stanů nebo překrytím fólií. Při vyhřívání betonu však nesmí docházet k vysušování 
jeho povrchu, tomu se zabrání ošetřením přípravkem (Novapor) nebo případně vlhčením. Při 
vlhčení je nutné dbát na to, aby teplota vody byla nad 5°C a teplota okolního prostředí také 
minimálně +5°C. 
Beton musíme v počátečním období jeho tvrdnutí (v raném stáří) ošetřovat a chránit: 
 -  aby se minimalizovalo plastické smršťování; 
 -   aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu; 
 -  aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy; 
 -  před škodlivými vlivy počasí; 
 -  před zmrznutím; 
 -  před škodlivými otřesy, nárazy nebo před jiným poškozením. 
 
Tab. 2 - Třídy ošetřování betonu [6] 
Třída ošetřování  1  2  3  4  
Doba ošetřování 
(hodin)  




28denní pevnosti  
nepoužívá se  35 %  50 %  70 %  
a) Za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin, a teplota povrchu betonu je 5 °C nebo 
vyšší.  
 
Pro betonování pilot a hlavic byla stanovena třída ošetřování 3 (50 % pevnosti). 
 
Tab. 3 – Nejkratší doba ošetřování pro 3. třídu ošetřování (odpovídající povrchové 
pevnosti betonu rovnající se 50 % stanovené charakteristické pevnosti) [6] 
Teplota povrchu  
betonu (t), °C  
Nejkratší doba ošetřování, dny a)  
Vývoj pevnosti betonu c, d) (fcm2/fcm28) = r  
Rychlý r ≥ 0,50  Střední 0,50 > r ≥ 
0,30  
Pomalý 30 > r ≥0,15  
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t ≥ 25  1,5  2,5  3,5  
25 > t ≥ 15  2  4  7  
5 > t ≥ 10  2,5  7  12  
10 > t ≥ 5b)  3,5  9  18  
a)
 plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin.  
b)
 pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty 
nižší  než 5 °C.  
c)
 vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti 
v tlaku po 28 dnech stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování 
betonu s porovnatelným složením (viz EN 206-1).  
d)
 pro velmi pomalý vývoj pevnosti betonu mohou být uvedeny speciální požadavky v 
prováděcí specifikaci.  
Předpokládá se střední nárůst pevnosti. 
 
V praxi může dojít, při určitých povětrnostních podmínkách (relativní vlhkost, vítr nebo 
průvan, vysoká teplota), k rychlejšímu odpařování vody z povrchu betonu než 1 kg/(m2 ·  h). 
Pak dochází k nebezpečí tvorby mikrotrhlin na povrchu vysychajícího betonu.  
Rychlost odpařování vody můžeme stanovit pomocí grafu. 
 
 
Obrázek 29 - Odpařování vody z betonu 
 
(Zdroj obrázku: http://www.tzbportal.sk/sites/default/files/obr_1.jpg, 12/2014) 
 
18) Stavbyvedoucí spolu s mistrem a technickým dozorem investora průběžně kontrolují 
soulad prací s harmonogramem stavebního objektu a ten dále upravují podle aktuální situace. 
 
19) Stavbyvedoucí kontroluje polohu a výškovou úroveň pilot. Odchylka osy piloty v hlavě 
piloty od projektované polohy – pomocí geodetického zařízení. Výztuž musí vyčnívat z piloty 
na kotevní délku dle projektové dokumentace +100mm a – 50mm, ve vodorovné rovině je 
poloha nosných prutů s odchylkou maximálně +/-30mm.  Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm 
od projektované osy. 
Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazování dílců základů: 
-ve vodorovné rovině od osy ± 15 mm 
-v předepsané výškové úrovni od hrany opěrné roviny  ± 25 mm,  




Obrázek 30 - Odchylky pro piloty [7] 
 
20) Stavbyvedoucí spolu se statikem kontrolují provedení pilot pomocí zkoušek. Zatěžovací 
zkoušky pilot se obyčejně provádějí za účelem stanovení vztahu mezi odporem a sedáním 
příslušné piloty a obklopující základové půdy, jakož i ke stanovení mezní únosnosti a zahrnují: 
-statické zátěžové zkoušky – kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené hydraulickými 
lisy 
- dynamické zatěžovací zkoušky – měříme kmity, které snímáme v úrovni hlavy piloty při 
úderu břemene – kvalitu provedené piloty vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy vzniklých 
kmitů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o jejich provedení.  
 
 




- v ose 12,5mm 
21) Stavbyvedoucí a mistr spolu s technickým dozorem investora kontroluje správné 
uložení výztuže, její krytí a průměry v konstrukci hlavice, dále čistotu výztuže, na povrchu se 
nesmějí uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton nebo na soudržnost mezi nimi. Odchylky v poloze výztuže jsou dány v normě ČSN EN 





Obrázek 32 - Minimální krytí výztuže [9] 
 
Dále kontrolují osazení dřevěných bednění kalichů pro pozdější osazování sloupů a jejich 
namazání odbedňovacím přípravkem, kontroluje se poloha, přichycení a hloubka dna. Jako 
poslední kontrolují vložení a ukotvení kotev Pfeifer pro pozdější kotvení sloupů.  
22) Viz bod 16 
23) Viz bod 17 
24) Viz bod 18 
 
6.3 Výstupní kontroly 
 
25) Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují polohu a výškovou 
úroveň hlavice. Orientační hodnoty mezních odchylek: 
-ve vodorovné rovině od osy ± 15 mm 
-v předepsané výškové úrovni od hrany opěrné roviny  ± 25 mm,  
(ČSN 73 0210-1, př. A, tab. A.1) 
 
 
Obrázek 33 - Odchylky pro hlavice [7] 
 





Obrázek 34 - Odchylky pro kotvy Pfeifer [7] 
 
6.4 Vysvětlivky zkratek: 
 
TDI – technický dozor investora 
SD – stavební deník 
 
6.5 Seznam legislativy: 
 
vyhl. č. 62/2013 Sb.  - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 2/2010 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, 6/2010+oprava 7/2011 
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 3/1995 
ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, 3/2011 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně,12/2005 
ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, 10/2009 
ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 10/2009 
ČSN EN 206 – Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 7/2014 
ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu, 2/1986 
ČSN EN 73 6180 - Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, 12/1992 
ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 
10/2009 
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7.1 Vstupní kontroly 
 
1) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda objednatel zajistil 
příjezdovou a přístupovou cestu na staveniště. 
2) Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost, rozsah, správnost a 
platnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a 
podmínky k ochraně životního prostředí.  
Dokumentace by měla obsahovat části:  
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady 
organizace výstavby, dokumentaci objektu. 
Každá z těchto částí musí být kompletní a musí zde být zaznamenány všechny potřebné 
údaje (např. počet, druh, rozměry, hmotnosti prvků, skladování prvků, beton prvků, výkresy 
apod.). 
Dokumentace musí být odsouhlasená a schválená stavebním úřadem (projektantem a 
investorem). 
3) Mistr kontroluje polohu přenesených dočasných geodetických bodů na lavičkách 
s projektovou dokumentací a stav laviček. Pokud jsou lavičky poškozeny, musejí být body na 
nich znovu vyneseny podle geodetických bodů. Dále zkontroluje geodetem zaměřené body -  
hrany budoucích sloupů jak v kališích, tak i u kotev Pfeifer. 
4) Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních prvků a materiálů: 
– pruty (výztuž ke konzolám) - druh, množství, rozměry a průměry, tvar výztuže – shoda 
projektové dokumentace a dodacího listu. Skladování oceli – pevný odvodněný podklad, nesmí 
ležet přímo na zemi, dělají se podkladky dřevěné, ocel musí být označena štítky s průměry a 
skladována podle těchto průměrů. 
Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivých látek, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo soudržnost mezi nimi. Lehce zrezivělý povrch je 
přípustný. 
– prefabrikované prvky – použitý beton, rozměry (kontrola rozměrů a místa, kde se rozměry 
měří na prvcích dle ČSN 73 0212-5 – 100 mm od kraje prvku ve všech směrech a poté 
v polovinách celkové zbylé délky – viz obrázek níže), hmotnost (pro křivku únosnosti 
autojeřábu), počet kusů, stykové plochy pro svary. Prefabrikované prvky budou osazovány 
pomocí letmé montáže, tzn. přímo z návěsu, který je přiveze na stavbu, k jejich skladování 
nedochází, ovšem kdyby bylo třeba je skladovat (např. kvůli nečekané události na staveništi), 
bude tato skládka probíhat v prostoru haly, prvky budou skladovány na dřevěné podkladky 
v polohách, v jakých budou přivezeny, tzn. v takových, v jakých budou do stavby zabudovány 
(až na sloupy, ty přivezeny i případně skladovány vleže). 






Obrázek 35 - Místa pro měření odchylek rozměrů prefabrikovaných prvků [10] 
 
7.2 Mezioperační kontroly 
 
Všechny kontroly v bodě 10 i všech dalších bodech kontroly prefabrikovaného skeletu 
prováděny pomocí teodolitu a latě (svislosti i vodorovnosti) případně nivelačního přístroje a 
latě (vodorovnosti). Lze také použít vodováhu (trubicovou libelu). 
 
5) Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat 
nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat mohlo. Minimální teplota při betonáži či 
cementové maltě je 5°C a maximální 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením 
a přikrýváním. 
Při teplotách pod 0°C je třeba každodenně kontrolovat vazačské prostředky, které mohou 
křehnout a ztrácet pevnost. 
6) Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost dělníků vykonávat zadanou práci. 
Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce, prokazují svoji způsobilost platnými průkazy, 
certifikáty, či jinými dokumenty opravňujícími je vykonávat specializované práce. 
 
A. Pro stavebního dělníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty:  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb.  
Doporučené: Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle předpisu MPSV č.1/1974  
Doporučené: Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle 392/2003)  
Povinné:  Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle 324/1990 Sb. podle 
ČSN ISO 12480-1  




Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a 
kartografie (KKOV) popřípadě vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční 
list (KKOV) 
 
B. Pro strojníka obsluhy stavebních strojů/řidiče pracovních strojů a mechanismů je 
potřebná kvalifikace v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle 77/1965 Sb 
 
Vzdělání:  
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV) nebo 
přímo obor 23-65-H/01 – Strojník (RVP) - strojník 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v 
autoservisu (KKOV) nebo přímo obor 23-68/H01 - Mechanik opravář motorových 
vozidel (RVP) – řidič pracovních strojů. 
 
C. Pro svářeče/železáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
doporučené Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1  
+ profesní kvalifikace pro železáře dle zákona 179/2006 Sb. – 36-062/H - železář 
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a 
údržba (KKOV) popřípadě přímo obor 23-51-H/01 – Strojní mechanik – u svářeče 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) – u železáře 
 
D. Pro betonáře v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
doporučené Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle 
ČSN 05 0705 Z1  
 
Vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem v oboru železobetonář, železobetonářské 
práce (KKOV) 
 
E. Pro řidiče jeřábníka v tomto rozsahu: 
Certifikáty: 
povinné  Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1  
 
Vzdělání: Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)[2] 
 
7) Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná 
mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. 
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8) Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a 
bezpečí a uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném 
místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabrzděna a uzamčena. 
9) Mistr kontroluje funkčnost ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. Kontroluje 
průchodnost sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a funkčnost čerpadel zajišťujících 
odčerpávání z odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Dále mistr kontroluje 
při delším čerpání korozi a zanesení sít. 
10) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení sloupů haly, svislosti, 
uložení do kalichů a zaklínování před zalitím maltou, odchylky od projektových os, svary 
v případě kotev Pfeiffer. Odchylky dle obrázku níže - norma ČSN 73 0210-1 (±10 mm 
polohově i výškově, ± h/200 (ale maximálně 30 mm) svislost – h je různé dle délek sloupů). 
Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků 
ve všech směrech a poté v polovinách zbytku délky). 
U svarů se kontroluje celistvost, provaření jednotlivých styků, rozměry a hladkost svaru. Také 
u svarů, které nebudou kryty zálivkou (u základových nosníků např.) se kontroluje nátěr proti 
korozi.  
 
Obrázek 36 - Odchylky polohy sloupů [7] 
 
 









Obrázek 39 - Místa pro měření odchylek svislosti sloupů [11] 
 
 
Obrázek 40 - Měření excentricity sloupů [11] 
 
11) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení základových nosníků, 
svislosti, vodorovnost, svary. Odchylky dle obrázku níže - norma ČSN 73 0210-1 (± 5 mm ve 
vodorovné i výškové úrovni i svislost). Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí normou 





Obrázek 41 - Odchylky pro základové nosníky [7] 
 
12) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení průvlaků, svislosti, 
vodorovnost, délku uložení, svary. Odchylky dle obrázku výše u bodu 11 - norma ČSN 73 
0210-1 (± 5 mm ve vodorovné i výškové úrovni i svislost). Místa na prvcích pro měření 
odchylek se řídí normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté 
v polovinách zbytku délky). 
 
Obrázek 42 - Měření délek uložení průvlaků [11] 
 




13) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení ztužidel, délku uložení, 
svislosti, vodorovnost, svary. Odchylky dle obrázku bod 11 - norma ČSN 73 0210-1 (± 5 mm 
ve vodorovné i výškové úrovni i svislost). Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí normou 
ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté v polovinách zbytku délky). 
14) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení schodišťové stěny, 
svislosti, vodorovnost, svary. Odchylky dle obrázku níže - norma ČSN 73 0210-1. Místa na 
prvcích pro měření odchylek se řídí normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech 
směrech a poté v polovinách zbytku délky).  
 





Obrázek 45 - Měření odchylek v poloze schodišťové stěny [11] 
 
Obrázek 46 - Měření odchylek svislosti schodišťové stěny [11] 
 
15) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení schodišťové podesty a 
panelů Spiroll, vodorovnost, délku uložení. Odchylky dle obrázku níže - norma ČSN 73 0210-1 
(± 12 mm ve vodorovné rovině a ± 5 mm ve výškové úrovni). Místa na prvcích pro měření 
odchylek se řídí normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté 




Obrázek 47 - Odchylky panelů Spiroll [7] 
 
 
Obrázek 48 - Měření vodorovnosti panelů Spiroll [11] 
 
Obrázek 49 - Měření délek uložení panelů Spiroll [11] 
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16) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení schodišťových ramen, 
vodorovnost a spád. Odchylky dle obrázku výše – bod 15 - norma ČSN 73 0210-1 (± 12 mm ve 
vodorovné rovině a ± 5 mm ve výškové úrovni). Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí 
normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté v polovinách zbytku 
délky). 
17) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení vazníků, vodorovnost, 
svislost. Odchylky dle obrázku níže - norma ČSN 73 0210-1 (± 5 mm ve vodorovné i svislé 
rovině i ve výškové úrovni). Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí normou ČSN 73 
0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté v polovinách zbytku délky). 
 
 
Obrázek 50 - Odchylky osazení vazníků [7] 
 
18) Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují provedené osazení zavětrování, vodorovnost, 
svislost, spád. Odchylky dle obrázku výše – bod 17 - norma ČSN 73 0210-1 (± 5 mm ve 
vodorovné i svislé rovině i ve výškové úrovni). Místa na prvcích pro měření odchylek se řídí 
normou ČSN 73 0212-3 (100 mm od krajů prvků ve všech směrech a poté v polovinách zbytku 
délky). 
19) Stavbyvedoucí spolu s mistrem a TDI kontrolují provedení zemnících pásků 
ve výkopech kolem haly a jejich napojení (přes dvě svorky vzdálené od sebe 100 mm) na 
zemnící dráty v pilotách a hlavicích. Také kontrolují zatření těchto spojek gumoasfaltem 
v minimální délce 15 cm. 
20) Stavbyvedoucí a mistr spolu s technickým dozorem investora kontroluje správné 
uložení výztuže, její krytí a průměry v konstrukci stropní části u průvlaků s konzolami a dále 
poté provedení zálivky celého stropu. 
 
7.3 Výstupní kontroly 
 
21) Stavbyvedoucí spolu s mistrem, technickým dozorem investora a geodetem kontrolují 
polohu a výškovou úroveň celého objektu jako celku a také výšku a polohu jednotlivých částí a 
prvků. Všechny prvky musí být neporušení a čisté a zalité zálivkou. Orientační hodnoty 
mezních odchylek: 
- ve vodorovné rovině ± 25 mm 
- ve svislé rovině ± 30 mm 
- dovolené průměrné sedání objektu 60 mm 
 
7.4 Vysvětlivky zkratek: 
 







7.5 Seznam legislativy: 
 
vyhl. č. 62/2013 Sb.  - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, 6/2010+oprava 7/2011 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, 12/1992 
ČSN 73 0212-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení, 10/1996 
ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, 1/1997 
ČSN 73 0212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců, 1/1994 
ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 3/1994 + Z1, 
12/2003 
ČSN EN 62 305-1-ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy, 9/2011 
ČSN 33 2000-5-54-ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
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8.1 Zemní práce a úprava zeminy 
 
8.1.1 Rýpadlo nakladač Caterpillar 428F 
Použit na odstranění ornice, odstranění staré vrstvy parkoviště a veškeré výkopové práce 
(odstranění zeminy z hloubky 0,2 do 0,4 m, výkop hlavic, výkop rýh, jam a šachet pro 
inženýrské sítě, zásypy, úpravy terénu, úprava zemin na skládce. Celkový počet vozidel: 1 ks. 
 





8.1.2 Jednostranný sklápěč Tatra T815-231S24/340 
Použití na převoz ornice a zeminy ze všech výkopů na místo jejího dočasného uložení na 
pozemku investora, případně na skládku patřící zhotoviteli. Dále použit na dovoz zeminy zpět 
v průběhu dokončovacích prací a na dovážení štěrků, písků a jiných sypkých materiálů 
použitelných na stavbě. Celkový počet vozidel: 3 ks. 
 
Obrázek 52 - Tatra  815 
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Max. tech. přípustná hmotnost 33 000 kg 
Maximální zatížení zeminou 19 400 kg 
Nástavby Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 12 m3 
Maximální zatížení zeminou nacházející se na 
stavbě (obj. hm. 1810 kg/m3) 10,7 m
3
 





8.1.3 Smykem řízený mininakladač Boxer 532 DX MINI 
Použit na zásypy, úpravy terénu při 
dokončovacích pracích případně na 
převoz některých materiálů (pytle, 
tvárnice kusové, atd.). Celkový počet 
vozidel: 1 ks. 
 













8.1.4 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Vrtná souprava pro provedení pilot průměru 630 mm a 
hlavic průměru 1500 mm. Její dovoz na podvalníku a 
potřebná povolení pro dovoz a odvoz zajistí firma TOPGEO. 
Přivezeno na podvalníku Goldhofer STZ-L6 s tahačem Iveco 
















Celková výška (m) 18 
Hmotnost (t) (bez protizávaží) 36,5 
Hmotnost vrtacího nástroje (t) 3,15 
Hmotnost protizávaží (t) 4 
Maximální průměr piloty (m) 1,5 
Standardní vrtací hloubka (m) 18,5 
Obrázek 53 - Boxer 532 DX MINI 




Obrázek 55 - Bauer BG 15 H - transportní stav 
 
8.1.5 Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 50 D 
Použit na hutnění násypů jak pod podlahu haly, tak i pod parkoviště. Počet vozidel celkem: 2 ks 
 
Technické informace: 
Provozní hmotnost 4350 kg 
Pracovní šíře 1400 mm 
Odstředivá síla 100 kN 










Obrázek 56 - Válec AMMANN ASC 50 D 
 
8.1.6 Traktor Agrotec T7.270 













Obrázek 57 - Traktor Agrotec 
 
 











Bomag BSF 2200 
Připojuje se k traktoru a slouží rozrývání a stabilizaci zeminy vápnem, které předtím 




recyklacne-frezy.html, 11/2014)   Obrázek 58 - Stabilizátor zeminy 
  
8.1.8 Sypač vápna Bomag BS 10000 
Použit k posypu zeminy vápnem, které poté bude stabilizováno Stabilizátorem uvedeným výše. 
Zapojuje se za traktor. Celkový počet strojů: 1 ks 
 
Typ Tažený 




Pracovní šířka 2 800 
mm 
Vlastní hmotnost 5 300 kg 





Obrázek 59 - Sypač vápna 
 
8.1.9 Vibrační pěch Scheppach VS 1000 
Použit na zhutňování štěrku pod základové nosníky, hutnění zemin 
kolem základových konstrukcí a dále na hutnění zemin v rýhách 















2 200 mm 






Vlastní hmotnost 3 580 kg 
Výrobce Scheppach 
Hmotnost  78 kg  
Hloubka hutnění  40-60 cm  
Objem nádrže  3,6 l  
Hutnící síla  10 kN  
Velikost stopy pěchu  310×300 mm  
Palivo  benzín  
Obrázek 60 - Vibrační pěch Schepper VS 1000 
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8.2 Doprava materiálů a strojů 
 
8.2.1 Nákladní automobil Avia D 100 ISBe4 160 – nosič kontejnerů + hydraulická 
ruka 
Použit na dovoz menšího materiálu (izolace, pytle s lepidlem, cementem, maltou, PVC, 
koberce, apod.). Dále použit na dovoz menších strojů (například válce AMMANN, smykového 
nakladače Boxer, vibrační desky, pěchů), a na odvoz a dovoz kontejnerů na suť a stavební 























Obrázek 61 - Avia D 100 
 
8.2.2 Autodomíchávač Stetter 8 na podvozku vozu Iveco 
Použit na dopravu betonové směsi z betonárky na stavbu a na dopravu směsi do výkopu, 
případně bednění, také na provedení drátkobetonové podlahy haly. Zajišťuje jej betonárka Zapa 
beton a.s. ve Vyškově. Celkový počet vozidel: 2 ks 
 
 
(Zdroj: Technické údaje: http://www.zapa.cz/vyroba-a-doprava/doprava-betonu-a-ostatnich-





rozvor (mm) 3 550 + 1 355 
váha (kg) 13000 
délka (mm) 8810 
šířka (mm) 2500 
výška (mm) 3810 
Využitelný 
objem bubnu 





Obrázek 62 - Stetter 8 
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8.2.3 Iveco Stralis AS 440S45 T/P 
Použit spolu s návěsem Schwarzmüller na dovoz výztuže, armokošů a prefabrikovaných 
prvků haly, spolu s návěsem Goldhofer STZ-L6 na dovoz vrtné soupravy Bauer a s návěsem 
Goldhofer SPZ-DL 4 na dovoz prefabrikovaných vazníků. Celkový počet vozidel: 4 ks. 
 





8.2.4 Schwarzmüller - 3-nápravový valníkový návěs - stavební materiály 
Použit na dovoz výztuže, armokošů, prefabrikovaných prvků haly, oken a dveří a dalšího 
většího materiálu (panely Kingspan, trapézový plech apod.). Celkový počet vozidel: 2 ks. 
 
 
Obrázek 64 - Schwarzmüller 
• Celková hmotnost soupravy (povolená) 44 t.  
• Vlastní hmotnost cca 5,8 t. 
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• Vnitřní délka ložné plochy cca 13.620 mm. 






8.2.5 Návěs Goldhofer STZ-L6 – šestinápravový návěs, 4 nápravy řiditelné 
Použit spolu s tahačem Iveco Stralis AS440S45 T/P na přepravu vrtné soupravy Bauer. Jedná 
se o nadrozměrný náklad, z toho vyplývá, že pro přesun na staveniště bude třeba povolení od 
příslušného silničního správního úřadu – Krajského úřadu v Brně. Ten vydá povolení 
k opakovaným přepravám. Pro tuto přepravu jsou nutná doprovodná vozidla vybavená 
výstražným světlem oranžové barvy avšak ne doprovod vozidel Policie ČR (doprovodná 
vozidla pro šířky od 3,2 m, výšky 4,5 m délky 22,5 m a hmotnost nad 50 t – tento případ, 
policejní doprovod od šířky i výšky 5,5 m, délky 50 m, hmotnosti nad 150 t). Veškerá povolení 
pro přepravu zajistí firma TOPGEO Brno, spol. s r.o. 
 
• Nosnost: 60 t (hmotnost vrtné soupravy s protizávažím a vrtacím nástrojem je 43,65 t) 
• Celková délka: 20 m (17 m délka podvalníku) 
• Šířka: 3,0 m 
• Výška soupravy s naloženou vrtnou soupravou Bauer: 4,3 m  
 
 
Obrázek 65 - Goldhofer STZ-L6 
 
(Zdroj: http://www.goldhofer.cz/navesy-rady-stz.php, 9/2014) 
 
8.2.6 4 nápravový roztažitelný návěs Goldhofer SPZ-DL 4 
Použit splu s tahačem Iveco Stralis na dovoz prefabrikovaných vazníků délky 19,2 m. 
Délka návěsu 20 m, šířka 2,55 m, nosnost 44 t, všechny nápravy zatáčecí. Zároveň je možno 
zde vézt až 3 vazníky s celkovou hmotností 37 t (12,33 t/ ks). Z toho vyplývá, že vazníky 
budou přivezeny na 4 várky (3+3+3+1). Jedná se o nadrozměrný náklad, z toho vyplývá, že pro 
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přesun na staveniště bude třeba povolení od příslušného silničního správního úřadu – Krajského 
úřadu v Brně. Ten vydá povolení k opakovaným přepravám. Pro tuto přepravu jsou nutná 
doprovodná vozidla vybavená výstražným světlem oranžové barvy avšak ne doprovod vozidel 
Policie ČR (doprovodná vozidla pro šířky od 3,2 m, výšky 4,5 m délky 22,5 m – tento případ, a 
hmotnost nad 50 t, policejní doprovod od šířky i výšky 5,5 m, délky 50 m, hmotnosti nad 150 
t). Veškerá povolení pro přepravu zajistí firma Prefa Brno – středisko Kuřim. 
Počet vozidel: 2 ks. 
 
 





8.2.7 Ford Transit Connect 
Použit na dovoz menšího materiálu – pytle s cementem, betonovou suchou směsí, maltami, 
omítkami. Dále použit na dopravu menších nástrojů a strojů: vibrační pěchy, vibrační desky, 


















Max. délka nákladu 3,0 m 




Obrázek 67 - Ford Transit Connect 
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8.3 Úprava betonu a omítky 
 
8.3.1 Hladička betonu rohová KREBER K-600/5,5 – šestilopatková 
 
Použita na hlazení vnitřních 
drátkobetonových podlah v menších 
místnostech a rozích či kolem sloupů. 











Obrázek 68 - Hladička KREBER K-600 
 
8.3.2 Hladička betonu KREBER K-446-2-T 
















8.3.3 Pístový kompresor ATMOS PB 80 + sbíjecí kladivo SK 9-5 
Potřebné na odstranění vrstvy původního betonového parkoviště v místech, kde budou 
prováděny piloty a hlavice. Celkový počet strojů: 1 ks. 
 
Pracovní šířka 600 mm 
Hmotnost 55 kg 







Hmotnost 430 kg 
Výkonnost Cca 25m2/min 




Obrázek 71 - Kladivo SB 9-5 
 
ATMOS PB 80 SB 9-5 
Jmenovitý výkon 12,5 kW Spotřeba vzduchu 0,9m3/min 
Jmenovitá výkonnost 1,4 m3/min Hmotnost 9 kg 




http://www.8e.ru/print/27390.php, vše 10/2014) 
 
8.3.4 Somero CopperHead XD 3.0 Laser Screed 
Laserová seřezávačka, vyhlazovačka a vibrační lať v jednom. Použita na provádění 
drátkobetonové podlahy v hale. Celkový počet strojů: 2 ks.  
 
Rozměry 91×274×110 cm 





















Obrázek 70 - ATMOS PB 80 
Obrázek 72 - Somero CopperHead XD 3.0 
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8.3.5 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P715 TD 
Použito při provádění vnitřních 
betonových podlah vestavků 2. NP. 
Přivezeno na stavbu za automobilem Avia 
D 100. Celkový počet strojů: 1 ks. 
 
Maximální výkon (m3/hod) 4-17,4 
Maximální dopravní tlak (bar) 68 








Obrázek 73 - Putzmeister P715 TD 
 
8.4 Ostatní stroje 
 
8.4.1 Samohybná nůžková stavební plošina Compact 8W 
Použito na veškeré práce ve výškách uvnitř haly, hlavně při dokončovacích pracích na 
rozvodech atd. Celkový počet strojů: 2 ks. 
 
Obrázek 74 - Compact 8W 
 
Pracovní výška 8,27 m 
Výška podlahy pracovního koše  6,27 m 
Maximální nosnost koše 450 kg 
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Délka ve složeném stavu (A) 2,31 m 
Šířka (B) 1,20 m 
Výška ve složeném stavu (se zábradlím) (C) 2,14 m 
Vnější poloměr otáčení 2,50 m 
Celková hmotnost 1950 kg 
 
(Zdroj: http://www.rothlehner.cz/detail-plosiny.php?id=86, 10/2014) 
 
8.4.2 Samohybná nůžková stavební plošina Compact 10 RTE 
Použito na veškeré práce ve výškách uvnitř i vně haly, hlavně při osazování 
prefabrikovaných prvků haly, stěnových panelů, dokončovacích pracích na lemování, 
osazování oken atd. Celkový počet strojů: 2 ks. 
 
Obrázek 75 - Compact 10 RTE 
 
Pracovní výška 10,20 m 
Výška podlahy pracovního koše  8,20 m 
Maximální nosnost koše 565 kg 
Délka ve složeném stavu (A) 2,65 m 
Šířka (B) 1,80 m 
Výška ve složeném stavu (se zábradlím) (C) 2,37 m 
Vnější poloměr otáčení 3,78 m 
Celková hmotnost 3380 kg 
 







8.4.3 Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 
Použit na dopravu materiálů jak na skládky, tak i na místa uložení, například na uložení 
všech prefabrikovaných prvků haly, stěnových panelů Kingspan, na osazování oken, 
jeřábových drah a jeřábu, apod. Celkový počet vozidel: 1 ks. 
Protože hmotnost autojeřábu překračuje povolenou hmotnost podle §15, čísla a), vyhlášky 
číslo 341/2002 – o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (18 t pro 2 nápravová vozidla), jedná se o nadrozměrnou 
přepravu. Z toho vyplývá, že pro přesun autojeřábu na staveniště bude třeba povolení od 
příslušného silničního správního úřadu – Krajského úřadu v Brně. Ten vydá povolení 
k opakovaným přepravám. Pro tuto přepravu nejsou nutná doprovodná vozidla vybavená 
výstražným světlem oranžové barvy ani doprovod vozidel Policie ČR (doprovodná vozidla pro 
šířky od 3,2 m, výšky 4,5 m délky 22,5 m a hmotnost 50 t, policejní doprovod od šířky i výšky 
5,5 m, délky 50 m, hmotnosti 150 t). 
 
Maximální nosnost: 35 t/3 m rádius 
Teleskop: 9,2 - 30 m 
Hmotnost jeřábu: 24 t (s protiváhou 2,3 t) 
Protiváha: 5,2 t 
Celková hmotnost: 26,9 t 
Maximální rychlost: 80 km/hod  
Stoupavost: 60 % 
 
Obrázek 76 - Liebherr 1030-2.1 




Obrázek 77 - Liebherr - Nejtěžší (zároveň i nejhorší kombinace) a nejvzdálenější 
břemeno 
Poznámka k obrázku: Nakreslená břemena jsou včetně uchycovacích zařízení (háků, lan apod.). 
 
(Zdroj: http://www.klimex.cz/Mobilni-jeraby/Liebherr-LTM-1030-2-1/det/80, 5/2014) 
 
 
Poznámka ke strojní sestavě: 
Harmonogram nasazení strojů obsažen v přílohách jako příloha číslo 6 - Časové rozvržení 
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Objednatel: HESTEGO a.s. 
Sídlo:              Na Nouzce 470/7, 68201 Vyškov 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 254 
IČ:  63475073 
DIČ:               CZ63475073 
Bank. spojení: 254589/6210 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Paručenko, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Karel Čapek, hlavní technik výroby 
 
(dále též „objednatel“) 
 
Zhotovitel: STAEG Stavby, spol. s r.o. 
Sídlo:              Průmyslová 738/8f, 68201 Vyškov - Vyškov-Předměstí 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 568 
IČ:  25576241 
DIČ:               CZ25576241 
Bank. spojení: 5689745/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Harley Davidson, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. David Davidoff, technolog 
 
(dále též „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 
Smlouvu o dílo 





Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla v rozsahu a objemu uvedeném 
v tomto článku a za podmínek stanovených touto smlouvou: 
1. Předmětem plnění je provedení stavby s názvem  
    „Hala teleskopických krytů - HESTEGO a.s.“ (dále jen „dílo“) 
2. Provedením díla se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, údržba veřejných ploch a komunikací apod.), a to v rozsahu určeném 
položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. a jehož 
rozsah byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro 





Doba a místo plnění  
 
1. Místem plnění je sídlo objednatele - Na Nouzce 470/7, 682 01 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy ve sjednané době: 
 
Termín zahájení prací:        2. 6. 2014 
Termín dokončení prací:      8. 12. 2014 
 
Termín dokončení celého díla je podmíněn získáním stavebního povolení. Objednatel doručí 
souhlasné vyjádření stavebního povolení zhotoviteli nejpozději do 20.9.2014. V případě 
nedodržení termínu doručení vyjádření stavebního povolení si zhotovitel vyhrazuje právo na 






1.    Cena za provedení díla je sjednána smluvními stranami jako nejvýše přípustná, a to takto: 
  
Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 
24 518 179,- Kč 5 148 797,- Kč 29 666 876,- Kč 
     Slovy cena bez DPH: dvacetčtyřimiliony pětsetosmnácttisic stosedmdesátdevět korun 
českých. 
 
2.  Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je platná do úplného 
dokončení díla. 
3.   Cenu je možné překročit nebo změnit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty; v takovém případě bude nabídková cena upravena 
podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve 
výši odpovídající platné sazby daně z přidané hodnoty. 
4.  Pro ocenění případných víceprací vyžádaných objednatelem, jejichž položky jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu cenové nabídky zhotovitele, budou použity jednotkové ceny 
z rozpočtu, a pouze pro případné vyžádané vícepráce, které nabídka neobsahuje, budou použity 




Platební a fakturační podmínky 
 
1.   Provedené práce bude zhotovitel účtovat po jejich odsouhlasení oprávněnou osobou 
objednatele v měsíčních fakturách, které bude vystavovat na základě zhotovitelem 
předložených a objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, a to až do 
výše 90% celkové ceny sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10% z ceny díla vč. DPH 
bude uhrazeno na základě písemné žádosti, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
bránících užívání, případně po jejich odstranění. 
2.    Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací vždy do 3. dne následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního měsíce, za který se práce a dodávky fakturují. Objednatel 
překontroluje soupis prací do deseti pracovních dnů ode dne jeho předložení. 
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3.   Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit jedenkrát měsíčně a faktura bude 
obsahovat veškeré nároky zhotovitele za dané období s tím, že budou samostatně odděleny 
platby za sjednané práce a za případné vícepráce. 
4.    Splatnost vystavených faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
5.  Objednatel je oprávněn každou fakturu zhotoviteli vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo 
neúplné údaje (vč. daňových náležitostí u konečné faktury). Objednatel však musí fakturu 
zhotoviteli vrátit nejpozději do data její splatnosti, jinak se ocitne v prodlení s placením částky, 
která měla být fakturována správně. 
6.   Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli pouze ty práce a 
dodávky, jejichž provedení objednatel odsouhlasil. 
7.    Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu se smluvní strany 






1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezúplatně, a to na celou dobu výstavby prosté bez 
závad, právních vad a nároků třetích osob samostatným zápisem o předání staveniště. 
2.   V případě změny nebo odstoupení od smlouvy, ke kterému dojde ze strany objednatele, 
uhradí objednatel zhotoviteli veškeré tím vzniklé náklady a skutečnou škodu. Výši nákladů a 






1. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby v rozsahu, jak mu to 
ukládá stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Objednatel i zhotovitel se vzájemně zavazují 
k písemnému vyjádření do 3 dnů po provedení zápisu. Zhotovitel je povinen stavební deník 
vést ode dne převzetí staveniště. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Oprávněná osoba 
objednatele je povinna sledovat obsah deníku a je povinna k zápisům připojit své stanovisko. 
2. Zhotovitel nese zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací dodržování BOZP při práci a 
za pořádek na staveništi. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě. 
3. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a 
kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat oprávněnou osobu objednatele ke kontrole zápisem 
do stavebního deníku, pořízeným min. 3 dny před dnem zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklady. Neprovede-li po vyzvání objednatel kontrolu zakrývaných prací v 
požadovaném termínu, má se za to, že práce jsou zkontrolovány a zhotovitel může pokračovat 
v pracích. 
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu 
s platnými vyhláškami. 
5. Zhotovitel může pověřit provedením díla jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
vhodným způsobem, je povinen oznámit toto bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 
změnu, či správné řešení. 
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7. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením daňových 
dokladů, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho 





1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a odevzdáním 
objednateli. Řádným ukončením se rozumí úplné dokončení prací. 
2. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo jako celek samostatným zápisem o předání 
a převzetí díla v termínech dle čl. III. této smlouvy. 
3. Zhotovitel písemně ohlásí nejpozději pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
odevzdání a převzetí. 
4. Zhotovitel zodpovídá za dodržování pracovních postupů a použitých materiálů dle 
příslušných závazných předpisů platných pro území ČR. Pokud závazné předpisy, nebo 
závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla, musí 
úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla objednatelem, pokud není 
dohodnuto jinak. 
5. Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. Na případné nedostatky 




Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 
1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost provedených prací, záruční doba činí 60 
měsíců. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které výrobce nebo dodavatel 
poskytuje záruční lhůtu jinou, se vztahuje tato odlišná lhůta, která bude doložena záručním 
nebo technickým listem výrobce či dodavatele. Ze záruky jsou vyjmuty vady, které vzniknou 
v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany provozovatele. Záruční doba 
počíná běžet řádným předáním předmětu díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí 
hotového díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 
3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez 
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady 
zjistil, kde a jak se projevují. Současně objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a 
doby odstranění reklamovaných vad. 
4. Zhotovitel je povinen oznámené vady objednatelem bezplatně odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data doručení reklamace. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu, resp. data 
uzavření dohody o způsobu vyřízení reklamací mezi účastníky této smlouvy. Současně je 
zhotovitel povinen se k oznámení objednatele písemně vyjádřit, a to nejpozději do 7 dnů. 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 





1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 
dokončení díla ve výši 150 000,- Kč za každý den prodlení. 
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2. Zhotovitel si vyhrazuje právo na posunutí termínu předání a dokončení díla pouze 
v případě nepříznivých klimatických podmínek. Maximálně však o dny, ve kterých nebylo 
možné provádět stavební práce. Bude veden zápis ve stavebním deníku. 
 
XI.  
Ostatní a závěrečná ujednání 
 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Případné změny a dodatky budou uzavřeny písemnou formou. 
3. Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání 
smlouvy nevěděl a vědět nemohl, které podstatně sníží nebo znemožní dosažení stanoveného 
nebo sjednaného účelu, např. dokončení díla v požadovaném rozsahu a termínu, dohodne se 
objednatel se zhotovitelem na změně smluvního závazku. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 
každý po dvou. 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Harmonogram postupu výstavby 
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Během psaní této práce jsem poznal, jak se některé procesy na stavbě provádějí, hlavně 
provádění vrtaných pilot, které jsem předtím nikdy nenavrhoval, jak na sebe jednotlivé procesy 
navazují, a že není nikdy lehké správně všechno naplánovat, vymyslet a nakonec dotáhnout do 
zdárného konce. Také jsem se hlouběji zaobíral požárním řešením, což bylo pro mě také vcelku 
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